Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Czersk, Gmina Góra Kalwaria. Remont i konserwacja muru obwodowego Zamku Książąt Mazowieckich, XV w. Etap II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140351290

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: porucznika Jana Białka 9

1.4.2.) Miejscowość: Góra Kalwaria

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-530

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kulturagk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kulturagk.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec971fac-2267-4061-9b6e-a558718d3736

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00539014

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-11-18

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Czersk, Gmina Góra Kalwaria. Remont i konserwacja muru obwodowego Zamku Książąt Mazowieckich, XV w. Etap II”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje roboty budowlane i konserwację muru obwodowego wraz z koroną muru - część wschodnia: Elewacja EI - kontynuacja prac i E6. Na prace składa się m.in.: ustawienie rusztowań do wysokości 10 m, prace przy murze - konserwacja, usunięcie pleśni i grzybów, soli, prace murowe, prace przy koronie murów - rozebranie korony muru, obróbki blacharskie, położenie cegieł na zaprawie wapiennej, usunięcie i wywiezienie gruzu i ziemi. Realizacja prac będzie oznaczała zakończenie remontu i konserwacji muru wschodniego na elewacji E1 i częściowo E6.

3.8.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262522-6 - Roboty murarskie

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-09-08

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-10-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KATANGA Grzegorz Kwapisiewicz Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6642144844

4.3.3.) Ulica: Złotoglin 128

4.3.4.) Miejscowość: Parszów

4.3.5.) Kod pocztowy: 27-215

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1649500,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00412353/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-11-17

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Stwierdzono konieczność wykonania robót zamiennych m.in: Zmniejszenie zakresu prac na Elewacji E1, Zmniejszenie zakresu prac na Elewacji E6 jednocześnie Zwiększenie zakresu dodatkowych prac (nieuwzględnionych na etapie prowadzonego postępowania) na Elewacji E1 - np.
Wzmacniające przeszycia ścian prętami spiralnymi o powierzchni 52,000 m2.
Konieczność wprowadzenia zmian w stosunku do pierwotnego zakresu prac (roboty zaniechane oraz roboty dodatkowe) wynika z okolicznościami; których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć na etapie ogłaszania postępowania na udzielenie zamówienia na wykonanie robót dla zadania: „Czersk, Gmina Góra Kalwaria. Remont i konserwacja muru obwodowego Zamku Książąt Mazowieckich, XV w. Etap II.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Dokonano zmiany terminu realizacji umowy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 1649500,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie