Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń po zalaniu oraz odprowadzenie wody z parkingu do kanalizacji dla budynku Domu Kultury im. W. Kubisz w Bielsku-Białej przy ul. J. Słowackiego 17 (Nowe życie w podziemiach budynku).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Dom Kultury

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070615661

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. 1 Maja 12

1.4.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.7.) Numer telefonu: 338125692

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mdk@mdk.bielsko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdk.bielsko.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6bd56bd-e4c9-4d52-8dd4-5bd0481c9ff3

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00542349

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-11-19

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00412190

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont pomieszczeń po zalaniu oraz odprowadzenie wody z parkingu do kanalizacji dla budynku Domu Kultury im. W. Kubisz w Bielsku-Białej przy ul. J. Słowackiego 17 (Nowe życie w podziemiach budynku).

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń piwnicznych po zalaniu oraz wykonanie robót budowlanych związanych z odprowadzeniem wody z parkingu do kanalizacji dla budynku Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej przy ul.

Juliusza Słowackiego 17, obejmujące w szczególności:
1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczające;
2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe;
3. Wywóz i składowanie odpadów (gruzu itp.);
4. Wykonanie nowych tynków i wylewek;
5. Wykonanie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych;
6. Wykonanie prac malarskich;
7. Ułożenie koryta odpływowego z podłączeniem do kanalizacji;
8. Ułożenie krawężnika drogowego;

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SWZ i niżej wymienionych załącznikach do SWZ:
1. Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ;
2. Przedmiar robót stanowiącym Załączniki nr 8
3. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ;

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45442100-8 - Roboty malarskie

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-10-06

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
35 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Usługi Ogólnobudowlane Mateusz Hulbój

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532482143

4.3.3.) Ulica: Pewel Wielka 523

4.3.4.) Miejscowość: Jeleśnia

4.3.5.) Kod pocztowy: 34-340

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 68788,28 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00459470/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-10-31

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Wystąpienie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego - aneks nr 1 do umowy nr 76/10/2025

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Niezbędne dodatkowe roboty ogólnobudowlane.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie