Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 289 w miejscowości Oszczepalin Drugi – etap 1 oraz przebudowa drogi gminnej nr 102703 L w miejscowości Ciężkie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOJCIESZKÓW

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582530

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Kościelna 46

1.4.2.) Miejscowość: Wojcieszków

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-411

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_gminy@wojcieszkow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojcieszkow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-942b0153-aa84-489e-a9e2-0f253fb2fdb3

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00553421

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-11-25

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00394826

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 289 w miejscowości Oszczepalin Drugi – etap 1 oraz przebudowa drogi gminnej nr 102703 L w miejscowości Ciężkie

Umowa dla części nr 1

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

7. Zakres robót budowlanych dla części 1 zamówienia - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 289 w miejscowości Oszczepalin Drugi - etap 1 obejmuje m.in. wykonanie robót budowlanych na odcinku od km 0+000 do km 0+630 w tym:

 Wykonanie koryta gł. 20 cm na całej szerokości i długości z odwozem urobku na odległość do 1 km;
 Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
 Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem;
 Wykonanie podbudowy pod projektowaną nawierzchnią opaski z betonu C8/10 gr. 20 cm.
 Ułożenie nawierzchni opaski oraz zjazdów przez opaskę z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm.

3.8.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-10-01

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-11-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8250003819

4.3.3.) Ulica: Kościelna 46

4.3.4.) Miejscowość: Wojcieszków

4.3.5.) Kod pocztowy: 21-411

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 188533,20 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00453566/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-11-24

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
utrudnienia związane z wykonaniem umowy z powodu panujących złych warunków atmosferycznych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Modyfikacji uległ termin wykonania przedmiotu umowy, został wydłużony do 18 grudnia 2025 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie