Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
Wynajem wystawy czasowej „The world of poison”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Nauki Kopernik

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140603313

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Wybrzeże Kościuszkowskie 20

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-390

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22 596 41 11

1.4.8.) Numer faksu: 22 596 41 13

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kopernik.org.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.org.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytucje kultury wpisane do RIK

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b90b6ec6-6e1d-4391-832e-0f29099bd3d1

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00574488

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-12-03

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - wartości równej lub przekraczającej progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Nie

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 214 ust. 1 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

Wynajem wystawy czasowej „The world of poison”.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem wystawy czasowej „Poisson”. Terraria wraz z dekoracją otoczenia terrarium i ich elementów (podłoża, rośliny, kłody, kamienie itp.) imitujące naturalne warunki życia zwierząt.

3.9.) Główny kod CPV: 39133000-3 - Zestawy wystawowe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2025-09-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Nabau Projects S.L. (Grupo Atrox)

4.3.3.) Ulica: Rafael Llopart 37

4.3.4.) Miejscowość: Sitges

4.3.5.) Kod pocztowy: 08870

4.3.7.) Kraj: Hiszpania

4.4.) Wartość umowy: 1264732,43 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2022/S 246-710984

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-10-09

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Opóźnienie w realizacji remontu wentylacji w budynku CNK

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana przesunęła termin rozpoczęcia i zakończenia wystawy o miesiąc. Nowy termin realizacji umowy po zmianie 16.11.2024- 15.10.2025

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z koniecznością uzyskania dodatkowego pozwolenia na wystawianie zwierząt niebezpiecznych, oraz konieczność jak najszybszego udostępnia przestrzeni wystawienniczej, rozdzielono dostawę zwierząt na dwa etapy. W aneksie uwzględniono kwestię rozliczenia kosztów poniesionych przez Szpital Praski na zakup atidotów.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmieniono harmonogram dostawy zwierząt na wystawę. Uwzględniono kwestię rozliczenia kosztów poniesionych przez Szpital Praski na zakup atidotów.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z dużym zainteresowaniem wystawą konieczne było dostosowanie sposobu interakcji do ilości zwiedzających.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

-Po zmianie opiekunowie wystawy uzyskali nowe obowiązki w postaci oprowadzania zwiedzających.
- Wykonawca przekazał materiały biologiczne potrzebne do przygotowania dodatkowych zajęć.
- Dokonano korekty opisów.
- Zmieniono harmonogram

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1264732,43 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy