Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa wraz z przebudową budynku szkoły o zaplecze istniejącej świetlicy wiejskiej w Żegotach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kiwity

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742801

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Kiwity 28

1.4.2.) Miejscowość: Kiwity

1.4.3.) Kod pocztowy: 11-106

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.7.) Numer telefonu: 897660995

1.4.8.) Numer faksu: 897660995

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretaria@gminakiwity.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipkiwity.warmia.mazury.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b32d70b6-fdb8-4d1c-8832-466fbce218e8

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00592311

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-12-11

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00272785

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027.

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa wraz z przebudową budynku szkoły o zaplecze istniejącej świetlicy wiejskiej w Żegotach.

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Rozbudowa wraz z przebudową budynku szkoły o zaplecze istniejącej świetlicy wiejskiej w Żegotach. przy dofinansowaniu ze środków Programu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027, zakres oraz sposób realizacji zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, stanowiąca Załącznik nr 11 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45000000-7 - Roboty budowlane

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-07-21

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowę Andrzej Suliński

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 510540925

4.3.3.) Ulica: Ramsowo 12a

4.3.4.) Miejscowość: Ramsowo

4.3.5.) Kod pocztowy: 11-010

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 399685,50 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00341549/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-12-02

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
W związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych, których Zamawiający nie był wstanie przewidzieć w trakcie opracowanie dokumentacji zakupowej, zwiększono wartość umowy o koszt realizacji robót dodatkowych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zwiększenie wynagrodzenia umownego o kwotę odpowiadającą wartości robót dodatkowych.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 6863,57

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie