Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej 340130K "Półrzeczki-Droga Półrzeczki" na odcinku I - w km od 0+017 do km 0+553 na odcinku II - w km od 0+567 do km 0+970 w miejscowości Jurków, Półrzeczki , Gmina Dobra.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobra

1.2.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Dobra

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892185

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Dobra 233

1.4.2.) Miejscowość: Dobra

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-642

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.7.) Numer telefonu: 183330020

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminadobra.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadobra.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f75404d-d23f-48fc-bccc-a44166c5f8d2

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00612081

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-12-19

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00117931

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej 340130K "Półrzeczki-Droga Półrzeczki" na odcinku I - w km od 0+017 do km 0+553 na odcinku II - w km od 0+567 do km 0+970 w miejscowości Jurków, Półrzeczki , Gmina Dobra.

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 340130K "Półrzeczki-Droga Półrzeczki" na odcinku I - w km od 0+017 do km 0+553 na odcinku II - w km od 0+567 do km 0+970 w miejscowości Jurków, Półrzeczki, Gmina Dobra.

Łączna długość drogi przewidziana do przebudowy: ok. 939m, szerokość jezdni po przebudowie od 5,00-5,65m, pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, dodatkowo skropionego emulsją asfaltową i grysami podwójnie o szerokości od 0,50-0,75 m obustronne, rodzaj nawierzchni bitumiczna.

Zakres robót obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze-pomiarowe, roboty ziemne, remont elementów odwodnienia drogi, wykonanie podbudowy w tym stabilizacja podłoża cementem, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, montaż barier ochronnych stalowych, montaż znaków drogowych podświetlanych, remont elementów odwodnienia drogi, umocnienie skarp, wykonanie przepustów.

Roboty należy wykonywać zgodnie z załączoną Dokumentacją Wykonawczą, Przedmiarem, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWIORB.

3.8.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-04-01

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-01-20

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ZIBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385498208

4.3.3.) Ulica: Kamienica 1000

4.3.4.) Miejscowość: Kamienica

4.3.5.) Kod pocztowy: 34-608

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1275370,43 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00171972/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-12-15

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
W wyniku zmiany umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp skrócono termin realizacji robót budowlanych. Potrzeba zmiany wynikła z warunków finansowania przedsięwzięcia ze środków funduszu leśnego, które zgodnie z umową z Nadleśnictwem Limanowa muszą zostać rozliczone w grudniu 2025 r. W chwili zawarcia umowy na roboty budowlane zamawiający nie znał tego terminu ani przy zachowaniu należytej staranności nie mógł go przewidzieć, gdyż umowa z Nadleśnictwem została zawarta w późniejszym terminie. Utrzymanie pierwotnej daty zakończenia robót uniemożliwiłoby prawidłowe rozliczenie dofinansowania i mogłoby skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Zmiana jest możliwa ze względu na wysoki stopień zaawansowania robót oraz leży w interesie publicznym, w szczególności z uwagi na ograniczenie utrudnień komunikacyjnych i poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi. Zmiana nie wpływa na zakres robót, wysokość wynagrodzenia ani wynik postępowania.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Po zmianie umowy, roboty budowlane powinny zostać zrealizowane do 29.12.2025 r., a nie jak to wynikało z pierwotnego brzmienia umowy do dnia 20.01.2026 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie