Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg, placów i parkingów na terenie gminy Radomyśl Wielki”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radomyśl Wielki

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661228

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Rynek 32

1.4.2.) Miejscowość: Radomyśl Wielki

1.4.3.) Kod pocztowy: 39-310

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@radomyslwielki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://radomyslwielki.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ddad795-f9f3-4714-8af9-06b5621989e3

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00629038

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-12-30

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00355345

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg, placów i parkingów na terenie gminy Radomyśl Wielki”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Przebudowa drogi gminnej (dz. dr. nr ewid. 269; obręb:0079-Dulcza Wielka) dług. 292,0m w m. Dulcza Wielka
2) Przebudowa drogi gminnej (dz. dr. nr ewid.1107, 973/1; obręb:0079-Dulcza Wielka) o dług. 170,0m w m. Dulcza Wielka
3) Przebudowa drogi gminnej (dz.dr.nr ewid. 92, 93; obręb:0080-Janowiec) dług. 460m w m. Janowiec
4) Przebudowa drogi gminnej (dz.dr.nr ewid.1, 109; obręb:0082-Pień) o dług. 120,00m w m. Pień
5) Przebudowa drogi gminnej (dz.dr.nr ewid.2868; obręb:0083-Podborze) o dług. 172,00m w m. Podborze

6) Przebudowa drogi gminnej (dz. dr. nr ewid. 2759, 3040, 1889; obręb: 0084-Ruda) dług. 1916m w m. Ruda
7) Przebudowa drogi gminnej (dz. dr. nr ewid. 71, 86/9, 87/5, 104, 105/1, 106/4, 107/4, 108/5; obręb: 0086-Zgórsko) dług. 151,0 m w m. Zgórsko
8) Przebudowa drogi gminnej nr 103 573R Zdziarzec- Wólka Dulecka od km 0+560 do km 1+060 w miejscowości Zdziarzec i Radomyśl Wielki
9) Przebudowa drogi gminnej (dz.dr.nr ewid. 565, 492; obręb:0087-Żarówka) o dług. 473,00m w m. Żarówka
10) Przebudowa drogi gminnej (dz. dr. nr ewid. 803, 813/2, 810/7, 810/9, 810/11, 810/13; obręb: 0072-Radomyśl Wielki) dług. 260,0m w m. Radomyśl Wielki
11) Przebudowa drogi gminnej (dz.dr.nr ewid.1284, 1287; obręb:0072-Radomyśl Wielki) dług. 30,0m w m. Radomyśl Wielki
12) Przebudowa drogi gminnej (dz.dr.nr ewid.1311/1, 1390; obręb:0072-Radomyśl Wielki) o dług. 28,00m w m. Radomyśl Wielki

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Przedmiarach robót, Kosztorysach ofertowych, dokumentacji technicznej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiących załączniki do specyfikacji warunków zamówienia.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-09-18

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
80 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8171839280

4.3.4.) Miejscowość: Mielec

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2417993,95 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00443072/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-12-08

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
W trakcie realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Janowiec wystąpiły problemy techniczne związane z przyjętą koncepcją przebudowy drogi dotyczącej braku nośności podbudowy. W koncepcji przyjęto do wykonania podbudowę z kruszywa łamanego o gr. 15 cm oraz dwóch warstw masy asfaltowej każda po 4 cm. W trakcie wykonywania robót stwierdzono, że podłoże gruntu jest niestabilne i wykonanie drogi zgodnie z przyjętą koncepcją nie jest możliwe. W związku z powyższym, postanowiono wykonać wzmocnienie istniejącej podbudowy poprzez wykonanie doziarnienia gr. 10 cm i wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gr. 30 cm (stabilizacja podłoża cementem). Zastosowane rozwiązanie poprawi wytrzymałość gruntu na ściskanie, obniży nasiąkliwość cząsteczek gruntu co pozwoli otrzymać trwały i stabilny szkielet nośny drogi.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wykonanie robót dodatkowych polega na wykonaniu podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego o gr. warstwy 10 cm (doziarnienie) oraz wykonanie warstwy ulepszonego podłoża, stabilizacja istniejącej podbudowy i podłoża na miejscu warstwą o gr. 30 cm dla całej szerokości podbudowy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 124208,17

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie