Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi
Prace konserwatorsko-restauratorskie w pomieszczeniach parteru północnego skrzydła Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – 2 etap, w podziale na 3 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010956038

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-958

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@muzeum-wilanow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wilanow-palac.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee08a830-a1be-4c27-ad56-d55cbd1a7100

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00088364

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-02-02

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi: - wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750 000 euro (art. 359 pkt 1 ustawy)

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: OJ S 172/2024

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

Prace konserwatorsko-restauratorskie w pomieszczeniach parteru północnego skrzydła Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – 2 etap, w podziale na 3 części

Umowa dla części nr 3

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie zadania p.n. „Prace konserwatorsko-restauratorskie w części komunikacyjnej na parterze skrzydła północnego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: Sieni Dolnej (pom.nr.22 i 22_A) – 2 etap”
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1c do SWZ.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 92520000-2 - Usługi świadczone przez muzea i w zakresie ochrony obiektów i budynków zabytkowych

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

92522100-7 - Usługi ochrony obiektów historycznych

92312000-1 - Usługi artystyczne

92312230-2 - Usługi świadczone przez rzeźbiarzy

92500000-6 - Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne

92521220-7 - Usługi ochrony eksponatów

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-18

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
11 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Maria PokornáParuszkiewicz

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Maria PokornáParuszkiewicz i Pavol Pokorný prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Pokorni - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Maria Pokorná - Paruszkiewicz, Pavol Pokorný S.C.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5213055950

4.3.3.) Ulica: ul. Stępińska 48/58 m. 28

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 00-739

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1295067,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: OJ S 227/2024 21/11/2024

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-12-18

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks do umowy sporządzono w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania do końca 2025 r. Potrzeba ta wynika z rozszerzenia zakresu prac o dodatkowe czynności instalacyjne oraz projektowe, a także z uwzględnienia

wyników specjalistycznych badań konserwatorskich, które wymagają doprecyzowania i aktualizacji programu prac.

Zmiana terminu realizacji pociąga za sobą konieczność aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz dostosowania harmonogramu płatności, co zostało ujęte w aneksie do umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Strony ustalają termin wykonania Przedmiotu umowy do 18.12.2025 r. Muzeum przewiduje trzy odbiory częściowe oraz odbiór końcowy, dokonywane protokolarnie, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do Aneksu nr 1. Za wykonanie Przedmiotu umowy uznaje się bezusterkowy odbiór końcowy Dzieła, potwierdzony Protokołem Odbioru Końcowego, bez zastrzeżeń, zgodnie z § 8 Umowy. Wynagrodzenie płatne jest w czterech częściach: trzy po bezusterkowych odbiorach częściowych, czwarta po bezusterkowym odbiorze końcowym, zgodnie z Harmonogramem i § 7. Zmieniony Harmonogram rzeczowo-finansowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do Aneksu.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1295067,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy