Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Wykonanie badań archeologicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Zamkowe w Pszczynie

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072343385

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Brama Wybrańców 1

1.4.2.) Miejscowość: Pszczyna

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-200

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.4.7.) Numer telefonu: 32 2103037 wew. 11 lub 21

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zamek-pszczyna.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamek-pszczyna.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0297ec91-e6c4-4cbe-a234-897b92eccda2

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00142164

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-03-05

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00457293

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie badań archeologicznych

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań archeologicznych.
2. Zakres prac:
Szczegółowy zakres zamówienia określają załączniki nr 6, 7, 8 do SWZ

Zamawiający nie wymaga, natomiast informuje o możliwości dokonania przez Wykonawców, wizji lokalnej terenu badań archeologicznych. Koszty ewentualnego dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy tj. prace ogólnobudowlane w tym prace ziemne - wykonanie wykopów, zasypanie wykopów. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do przedłożenia wykazu pracowników biorących udział w wykonaniu zamówienia.

3.8.) Główny kod CPV: 45112450-4 - Roboty wykopaliskowe na terenach archeologicznych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-11-17

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Prac Specjalistycznych INVICTUS sp. z o. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122625375

4.3.3.) Ulica: Aleja 29 Listopada 191 / 56

4.3.4.) Miejscowość: Kraków

4.3.5.) Kod pocztowy: 31-241

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 395377,35 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00554641/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-02-10

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
W trakcie prowadzenia badań archeologicznych prowadzonych zgodnie z pozwoleniem Nr BB/678/2025 z dnia 04.09.2025 r na prowadzenie prac/badań archeologicznych ujawniono pochówki. Zgodnie z ww. pozwoleniem zawiadomiono Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W wyniku przeprowadzonych oględzin dokonanych przez przedstawiciela Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ustalono rozszerzenie zakresu badań archeologicznych – Protokół z dnia 16.12.2025 r

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
W związku z koniecznością rozszerzenia zakresu badań Wykonawca przedstawił wycenę prac dodatkowych wraz ze szczegółową kalkulacją na kwotę 43 250 zł netto. Ponadto Wykonawca, w związku ze zwiększonym zakresem badań, przedłożył wniosek o zmianę terminu zakończenia realizacji umowy do dnia 30 maja 2026 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 53197,50

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie