Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009870

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Sikorskiego 18

1.4.2.) Miejscowość: Skarżysko-Kamienna

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-110

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@um.skarzysko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skarzysko.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eec36337-ec80-446e-aac8-6e23f672e690

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00243749

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-05-14

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00068659

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulic: Krzemowej, Granitowej, Marmurowej, Bursztynowej i Szmaragdowej w Skarżysku-Kamiennej.
Budowa w/w dróg będzie polegała na:
~ Wykonaniu jezdni o nawierzchni z kostki betonowej bez fazowej (w dokumentacji jezdnia została zaprojektowana o

nawierzchni asfaltowej, zmiana na kostkę betonową bez fazową, podbudowa bez zmian);
Budowie chodnika;
Budowie zjazdów indywidualnych;
Przebudowie istniejących zjazdów;
Budowie kanalizacji deszczowej;
Budowie głównego kolektora kanalizacji deszczowej;
Przebudowie kolidującej infrastruktury technicznej i podziemnej;
Wykonaniu nowej stałej organizacji ruchu;
Wycince drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-03-21

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
24 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): USŁUGI TRANSPORTOWE SPRZĘTOWO HANDLOWE EDMUND KRUPA

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Kubbud S p z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290081491

4.3.3.) Ulica: MIECZYSŁAWY ĆWIKLIŃSKIEJ 5A/45

4.3.4.) Miejscowość: Kielce

4.3.5.) Kod pocztowy: 25-435

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3944000,01 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00157531/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-05-08

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Zmiana zakresu robót i wartości umowy

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Aneks nr 3/2026 z dnia 08.05.2026 r. – zgodnie z zapisami art. 455 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dn. 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych Dz.U.2024.1320 t.j. Zamawiający zleca wykonanie robót dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności z dnia 19.01.2026 r. oraz kosztorysem z dnia 22.04.2026 r. na roboty dodatkowe i ulega zmianie wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia o kwotę 49 221,86 zł brutto.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 49221,86

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2025/BZP 00332991/01