# Ogłoszenie o zmianie umowy
# Roboty budowlane
# „Budowa obiektów małej architektury oraz prace z zakresu zagospodarowania w otoczeniu zabytkowego Spichlerza z Bobrka w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie”

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

**1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 120385719

**1.4) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** ul. Podzamcze 1

**1.4.2.) Miejscowość:** Wygiełzów

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 32-551

**1.4.4.) Województwo:** małopolskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL21A - Oświęcimski

**1.4.7.) Numer telefonu:** 32 622 8749

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@mmz.info.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** https://mmz.info.pl/

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

## SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**

Umowy

**2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-f11387b8-cef3-4e91-bff8-7b44ad12712e

**2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00284183

**2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-06-10

## SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

**3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00149529

**3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**3.3.) Nazwa projektu lub programu:**

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu POLSKO-SŁOWACKA AKADEMIA TRADYCJI. Chronimy, upowszechniamy, udostępniamy”, umowa nr PLSK.03.01-IP.01-0057/23-00.

**3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane

**3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„Budowa obiektów małej architektury oraz prace z zakresu zagospodarowania w otoczeniu zabytkowego Spichlerza z Bobrka w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie”

**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy zagospodarowania terenu, budowy obiektów małej architektury, rozbudowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji elektrycznej (oświetlenie zewnętrzne, monitoring) w przestrzeni publicznej Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie ul. Podzamcze 1, 32 – 551 Babice, na działkach nr ewid.: 831, 828, 832 obręb Babice 0001, gmina Babice, jedn. ewidencyjna 120302_2.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną znajduje się w Załączniku A do SWZ.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

34953000-2 - Rampy wejściowe

34928200-0 - Ogrodzenia

45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262300-4 - Betonowanie

45262520-2 - Roboty murowe

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

## SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2025-06-17

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**
4 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** MARHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 362094638

**4.3.3.) Ulica:** ul. Krakowska 20

**4.3.4.) Miejscowość:** Kobiernice

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 43-356

**4.3.6.) Województwo:** śląskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 700529,66 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2025/BZP 00307868/01

## SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2025-09-22

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**
Zlecenie robót dodatkowych w związku z wystąpieniem okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć oraz wydłużenie terminu realizacji zamówienia ze względu na konieczność wstrzymania prac przy pochylni opisane w Protokole Konieczności nr 1 z dnia 29.08.2025 r.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**
Zlecenie robót dodatkowych o wartości 51 118,94 zł netto oraz wydłużenie terminu realizacji o 34 dni.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 62876,30

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie