Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Modernizacja bud. MOB Zad1 Rob bud. zw.z remontem ścian zew. budynku przy ul. Mennica 2 na podst.dok.proj-koszt. Zad2 Rob.bud. zw.z remontem ścian zew.budynku przy ul. Mennica 7 na pod.dok.proj-koszt.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092554209

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Gdańska 4

1.4.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.4.3.) Kod pocztowy: 85-006

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.7.) Numer telefonu: 525253555

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: muzeum.bydgoszcz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c738a21c-c9e1-49f7-8c2e-fde7f1647414

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00289897

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-06-15

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00506991

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja bud. MOB Zad1 Rob bud. zw.z remontem ścian zew. budynku przy ul. Mennica 2 na podst.dok.proj-koszt. Zad2 Rob.bud. zw.z remontem ścian zew.budynku przy ul. Mennica 7 na pod.dok.proj-koszt.

Umowa dla części nr 2

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

. Przedmiotem opracowania są roboty budowlane związane remontem ścian zewnętrznych budynku zlokalizowanego na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy, przy ul. Mennica 7. W zakres projektowanego zamierzenia budowlanego wchodzą:
- usunięcie luźnych, odspojonych tynków, sprawdzenie fug i ich uzupełnienie
- usunięcie z powierzchni elementów drewnianych luźnych włókien , luźnej szpachlówki, luźnych fleków i klinów i oczyszczenie powierzchni drewna
- usunięcie mechaniczne mikroorganizmów i dezynfekcja
- zastąpienie luźnych fleków i klinów nowymi
- uzupełnienie ewentualnych ubytków ceramicznych
- zabezpieczenie drewnianych płaszczyzn środkiem do zwalczania owadów
- uzupełnienie tynków
- impregnacja i malowanie elementów drewnianych konstrukcji ryglowej poddasza oraz zadaszenia nad wejściem do budynku
- malowanie murowanych płaszczyzn wypełnień konstrukcji ryglowej budynku.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45262521-9 - Roboty murarskie w zakresie fasad

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

45262690-4 - Remont starych budynków

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-01-16

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
240 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): HBM-BUD sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5542920538

4.3.3.) Ulica: Macieja Rataja 5

4.3.4.) Miejscowość: Bydgoszcz

4.3.5.) Kod pocztowy: 85-791

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 169986,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00043028/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-06-12

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
W związku z pracami dodatkowymi /usunięcie uszkodzeń na kominach

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej w trakcie prowadzonych prac stwierdzono, że kominy wykazują liczne uszkodzenia, w tym:
• spękania i ubytki zaprawy tynkarskiej,

• uszkodzenia czap kominowych
spowodowane oddziaływaniem czynników atmosferycznych w czasie ostatniej zimy, czego nie można było przewidzieć na etapie wykonywania projektu dla inwestycji. Wskazane uszkodzenia wpływają negatywnie zarówno na bezpieczeństwo użytkowania obiektu, jak i na jego wartość historyczną oraz estetyczną. Mogą prowadzić do nieszczelności kanałów kominowych, zacieków wewnątrz budynku oraz uszkodzeń dachu i elewacji w wyniku dalszej degradacji materiału. Przeprowadzenie powyższych robót jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcyjnego, poprawy funkcjonalności przewodów kominowych oraz zachowania wartości historycznej obiektu, w tym drewnianego szachulca jak i elewacji.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 16000,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Umowa MOB.D.271.tp3.2025 Zadanie nr 2 z dnia 16.01.2026