Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
„Renowacja okien na drugim piętrze Zamku Królewskiego na Wawelu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276009

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Wawel 5

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-001

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: 12 422 51 55

1.4.8.) Numer faksu: 12 421 51 77

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@wawelzamek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawel.krakow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e7d0e93-f035-43b7-a740-c9d711f84aff

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00303596

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-06-23

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00374636

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

„Renowacja okien na drugim piętrze Zamku Królewskiego na Wawelu”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest renowacja 21 okien na drugim piętrze Zamku w Reprezentacyjnych Komnatach, rozpoczynając od Sali Senatorskiej w kierunku Klatki Poselskiej. Okna są wykonane z drewna dębowego w konstrukcji skrzynkowej, lakierowane lakierem akrylowym lazurującym w kolorze jasnego orzecha z wypełnieniem szkłem float lub gomółkami.

3.9.) Główny kod CPV: 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45441000-0 - Roboty szklarskie

45453100-8 - Roboty renowacyjne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
200 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KSAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5130084185

4.3.3.) Ulica: ul. DWORSKA nr 67

4.3.4.) Miejscowość: WOLA KALINOWSKA

4.3.5.) Kod pocztowy: 32-045

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 209100,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00458672/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-03-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność dokonania zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Konieczność wykonania następujących prac dodatkowych:
Ręczne usuwanie politury. Konieczność zmiany technologii wynikła po ujawnieniu warstwy politury, zamalowanej jakimś innym środkiem trudnym do identyfikacji. Pierwotny zakres prac obejmował jedynie przemycie drewna mydłem technicznym, delikatne przeszlifowanie i malowanie lazurą.
W związku z występowaniem warstwy politury, konieczny jest następujący zakres prac: -usuniecie wierzchniej warstwy z politurą, poprzez 20 minutowe namaczanie i mycie alkoholem etylowym lub acetonem, -szlifowanie papierem ściernym „320”, - dalsze prace wg wcześniej założonej technologii : malowanie lazurą itd. Powyższy zakres prac konieczny jest do wykonania w 18 oknach jedynie w kwaterach gomułkowych, które są wewnętrznymi kwaterami okien.

Ponadto, prace dodatkowe: likwidacja uszczelek aluminiowych, likwidacja gwoździ i likwidacją dziur po nich, szpachlowanie, szlifowanie.
W zw.z powyższym zmiana terminu wykonania umowy ze 160 dni na 200 dni.

5.4.6.) Wartość zmiany: 77232,46

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 286332,46 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy