Ogłoszenie o zmianie umowy
Dostawy
„Dostawa i montaż instalacji OZE przy budynku Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich, przy ulicy Bytomskiej 73”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000287088

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Bytomska 73

1.4.2.) Miejscowość: Piekary Śląskie

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-940

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@radiopiekary.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdk.piekary.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ff67f9f-41a8-4e51-ab80-5bf920b14e4a

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00307032

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-06-24

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00534279

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

"Montaż instalacji OZE przy budynku Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 73”

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa i montaż instalacji OZE przy budynku Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich, przy ulicy Bytomskiej 73”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż instalacji OZE przy budynku Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich, przy ulicy Bytomskiej 73”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 B do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-03-03

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-05-25

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): EnSky & Tehilo Sp. z o. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9910538497

4.3.3.) Ulica: Brzeska 22h

4.3.4.) Miejscowość: Popielów

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 182286,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00143241/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-03-05

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
przed zawarciem Umowy wystąpiły okoliczności o charakterze obiektywnym, niezależne od Stron, polegające na wydłużeniu procesu zawierania porozumień i umów powiązanych, których konieczność zawarcia wynika z warunków oraz zasad dofinansowania przedmiotu zamówienia ze środków zewnętrznych w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Sląskiego 2021 - 2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), dla Priorytetu: FESL.10.00 - Fundusze Europejskie na transformację, dla Działania: FESL. 10.06 - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii", na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie nr FESL.10.06-IZ.01-089A/23-005 oraz zawartej umowy dofinansowania nr FESL.10.06-IZ.01-089A/23, a wskazane okoliczności, przy zachowaniu należytej staranności, nie były możliwe do przewidzenia na etapie przygotowania i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz mają wpływ na możliwość i sposób realizacji Umowy

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmiana terminu do dnia 22 kwietnia 2026 roku

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 182286,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie