Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wraz z instalacją sprzętu multimedialnego w zakresie projektu pn.: „Pełna czytelnia Rzeczypospolitej” (...)Pełna nazwa zamówienia w Sekcji VI Ogłoszenia.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: BIBLIOTEKA NARODOWA

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275955

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: al. Niepodległości 213

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-086

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bn.org.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bn.org.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4273a576-7978-4b61-8db6-20c3a9aeba99

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00345368

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-07-16

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00516273

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

"Pełna czytelnia Rzeczypospolitej" w ramach działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej priorytet FENX.07 Kultura Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wraz z instalacją sprzętu multimedialnego w zakresie projektu pn.: „Pełna czytelnia Rzeczypospolitej” (...)Pełna nazwa zamówienia w Sekcji VI Ogłoszenia.

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wraz instalacją sprzętu multimedialnego w zakresie projektu pn.: „Pełna czytelnia Rzeczypospolitej” w ramach VII Priorytetu Kultura, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 na podstawie podpisanej Umowy Finansowej, zgodnie z postanowieniami Umowy z Załącznikami nr 1-10 do Umowy.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

42961000-0 - System sterowania i kontroli

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-12-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
18 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): WIBAR-INSTALACJE Sp. z o.o. Sp. j.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5213703389

4.3.3.) Ulica: Bernardyńska 23 lok. 62

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 02-904

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 32558100,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00654525/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-06-17

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Mając na uwadze ustalenia pomiędzy Stronami zawarte w Protokole konieczności wykonania robót dodatkowych nr 2 z dnia 21.05.2026 r. i stwierdzenie wystąpienia konieczności wykonania przez dotychczasowego wykonawcę robót dodatkowych, niezbędnych do zrealizowania zakresu zamówienia objętego umową podstawową w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dokonano zmiany umowy na podstawie § 2 ust. 4.6, § 3 ust. 13 lit. e), § 14 ust. 1 pkt 1.1. umowy Nr UM/2024/00203 z dnia 11.12.2024 r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Aneks nr 3 z dnia 17.06.2026 r. do Umowy nr UM/2024/00203 z dnia 11.12.2024 r.
1. Przedmiot Umowy po modyfikacjach obejmuje również wykonanie robót dodatkowych.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wzrosło do kwoty 37 775 555,98 zł brutto.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wzrosło do kwoty 1 784 350,97 zł, co stanowi 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie oraz kosztorysie robót dodatkowych.
5. Zmianie uległy Załączniki do Umowy: 1) Zał. nr 3 do Umowy – Harmonogram rzeczowo - finansowy, 2) Zał. nr 4 do Umowy – Protokół Częściowy / Końcowy.
6. Do Aneksu nr 3 dołączone zostały załączniki, stanowiące jego integralną część: Zał. nr 1 – Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 21.05.2026 r. i Zał. nr 2 – Pismo Wykonawcy z dnia 18.05.2026 r. wraz z Kosztorysem robót dodatkowych.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 2088536,67

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2026/BZP 00343094/01

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Pełna nazwa zamówienia:
Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wraz z instalacją sprzętu multimedialnego w zakresie projektu pn.: „Pełna czytelnia Rzeczypospolitej” w ramach VII Priorytetu Kultura, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”.

Informacja dotycząca Wykonawcy:
Aneks nr 3 z dnia 2026-06-17 został podpisany przez Zamawiającego z firmą WIBAR-Instalacje Sp. z o. o., ponieważ 2026-01-02 miało miejsce przekształcenie WIBAR-Instalacje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki jawnej (KRS 0000878190) w spółkę przekształconą – WIBAR-Instalacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0001212981). Krajowy numer identyfikacyjny wskazany powyżej w ogłoszeniu w pkt. 4.3.2. tj. NIP: 5213703389 nie uległ zmianie.