**Ogłoszenie o zmianie umowy**
**Dostawy**
**„Dostawa i montaż instalacji OZE na budynku Ośrodka Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich przy ul. Oświęcimskiej 45”**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** OŚRODEK KULTURY "ANDALUZJA" W PIEKARACH ŚLĄSKICH

**1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 273547793

**1.4) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** ul. Oświęcimska 45

**1.4.2.) Miejscowość:** Piekary Śląskie

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 41-947

**1.4.4.) Województwo:** śląskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL228 - Bytomski

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** administrator@okandaluzja.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.okandaluzja.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

## SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**

Umowy

**2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-3097dede-3040-4f52-a44b-fbc74cfc49b9

**2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00361121

**2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-07-24

## SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

**3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00534280

**3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**3.3.) Nazwa projektu lub programu:**

„Dostawa i montaż instalacji OZE na budynku Ośrodka Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich przy ul. Oświęcimskiej 45”

**3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Dostawy

**3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„Dostawa i montaż instalacji OZE na budynku Ośrodka Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich przy ul. Oświęcimskiej 45”

**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż instalacji OZE na budynku Ośrodka Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich przy ul. Oświęcimskiej 45”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 B do SWZ.

**3.8.) Główny kod CPV:** 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

## SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2026-03-03

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**
do 2026-05-25

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** ELTECH sp. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6412318223

**4.3.3.) Ulica:** Żelazna 6

**4.3.4.) Miejscowość:** Ruda Śląska

**4.3.6.) Województwo:** śląskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 116343,73 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2026/BZP 00143779/01

## SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2026-03-03

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**
Zważywszy, iż przed zawarciem Umowy wystąpiły okoliczności o charakterze obiektywnym, niezależne od Stron, polegające na wydłużeniu procesu zawierania porozumień i umów powiązanych, których
konieczność zawarcia wynika z warunków oraz zasad dofinansowania przedmiotu zamówienia ze środków zewnętrznych oraz Umowy o dofinansowanie nr FESL.10.06-IZ.01-088F/23, a wskazane okoliczności, przy zachowaniu należytej staranności, nie były
możliwe do przewidzenia na etapie przygotowania i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz mają wpływ na możliwość i sposób realizacji Umowy, co uzasadnia dokonanie jej zmiany na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –PZP

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**
Zmiana terminu wykonania etapu umowy (bez zmiany terminu końcowego) z uwagi na znaczące przesuniecie terminu wyboru wykonawcy

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie