Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
"Budowa dróg od miejscowości Żychckie Osady do miejscowości Zielona Huta" - ETAP I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Konarzyny

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979602

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Szkolna 7

1.4.2.) Miejscowość: Konarzyny

1.4.3.) Kod pocztowy: 89-607

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@konarzyny.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.konarzyny.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00825ee9-9829-4c1b-a555-7bb2bcbb032e

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00386516

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-08-11

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00180247

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Budowa dróg od miejscowości Żychckie Osady do miejscowości Zielona Huta" - ETAP I

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Budowa dróg od miejscowości Żychckie Osady do miejscowości Zielona Huta” – ETAP I. Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej nr 205014G, na terenie działek nr: 31 i 32, położonych w miejscowości Żychckie Osady, obręb ewid. Zielona Huta (gm. Konarzyny), zgodnie z zatwierdzonym projektem i pozwoleniem na budowę. Zadanie w szczególności polega na: zdjęciu humusu; profilowaniu i zagęszczaniu podłoża; wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5: wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej; wykonaniu nawierzchni jezdni z płyt żelbetowych wielootworowych; wykonaniu poboczy; wykonaniu zjazdów z płyt żelbetowych wielootworowych;

wykonaniu zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 (kruszywo kategorii C50/30): plantowaniu skarp. Szczegółowy opis przedmiotu - zakres prac został określony w dokumentacji stanowiącej załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-05-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-08-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Drogowych "JASZUL" Andrzej Jaszul

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8421260412

4.3.3.) Ulica: Chocimierza 8

4.3.4.) Miejscowość: Tuchomie

4.3.5.) Kod pocztowy: 77-133

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 398997,71 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00244653/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-07-15

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Po wykonaniu robót ziemnych związanych z przygotowaniem podłoża i po usunięciu humusu okazało się, że na długości 170 m w podłożu występują piaski równoziarniste trudnozagęszczalne, które wymagają wzmocnienia przed wykonaniem projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie tylko podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm jako warstwę konstrukcyjną pod nawierzchnię drogi. Proponuje się usunięcie przy pomocy spycharki humusu i jego wywóz poza teren budowy oraz wzmocnienie słabonośnego podłoża gruntowego dodatkową warstwą kruszywa łamanego gr. 15cm na odcinku 170m i szerokości 3,5m.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 49.975,39 zł brutto (tj. 40.630,40 zł netto) - zmianie ulega treść §3 pkt 1 umowy z dnia 14.05.2026 r. o nr ZP.272.1.2026. Zmiany dokonano na podstawie protokołu konieczności nr 1 z dnia 15.07.2026 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 448973,10

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2026/BZP 00347898/01

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

W dniu 15.07.2026 r. został zawarty Aneks nr 2 do umowy ZP.272.1.2026 z dnia 14.05.2026r. zmieniający wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z 398.997,71 zł brutto na: 448.973,10 zł brutto.