Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi
Najem 11 autokarów oraz 1 busa wraz z kierowcą do przewozu zespołów oraz komisji podczas 63. Tygodnia Kultury Beskidzkiej oraz 35. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNY OŚRODEK KULTURY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000283222

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. 1 Maja 8

1.4.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.7.) Numer telefonu: 33 822 05 93

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: rok@rok.bielsko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://rok.bielsko.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98dd61c5-41d8-4911-804b-1704a0e3d166

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00413745

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-08-31

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2026/BZP 00291761

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

Najem 11 autokarów oraz 1 busa wraz z kierowcą do przewozu zespołów oraz komisji podczas 63. Tygodnia Kultury Beskidzkiej oraz 35. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych

Umowa dla części nr 1

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przewóz zespołu folklorystycznego z Turcji

3.9.) Główny kod CPV: 60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Umowa dla części nr 5

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przewóz zespołu z HISZPANII

3.9.) Główny kod CPV: 60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Umowa dla części nr 8

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przewóz zespołu z Kolumbii

3.9.) Główny kod CPV: 60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Umowa dla części nr 9

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przewóz zespołu z Ekwadoru

3.9.) Główny kod CPV: 60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Umowa dla części nr 10

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przewóz zespołu ze Szwajcarii

3.9.) Główny kod CPV: 60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Umowa dla części nr 11

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przewóz zespołu z Bułgarii

3.9.) Główny kod CPV: 60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-22

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
od 2026-07-24 do 2026-08-03

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Cognor S.A. oddział PTS w Krakowie

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 012859760

4.3.3.) Ulica: Mrozowa 6

4.3.4.) Miejscowość: Kraków

4.3.5.) Kod pocztowy: 31-752

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 86143,30 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2026/BZP 00362423/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-08-03

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 6

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zgodnie z paragrafem 4 umowy "Przewidywany przebieg każdego autokaru podczas festiwalu ze względu na nieprzewidziane okoliczności tj. zmiany lotów, zmiany w programie festiwalu itp. może ulec zmianie, ale nie powinien przekroczyć 2500 km."

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana w części I zamówienia. Zamówienie nie zmieniło swojego ogólnego charakteru. Zmiana wynika z dodatkowo przejechanych kilometrów wynikających ze zmian w harmonogramie.

5.4.6.) Wartość zmiany: 11194,20

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zgodnie z paragrafem 4 umowy "Przewidywany przebieg każdego autokaru podczas festiwalu ze względu na nieprzewidziane okoliczności tj. zmiany lotów, zmiany w programie festiwalu itp. może ulec zmianie, ale nie powinien przekroczyć 2500 km."

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana w części V zamówienia. Zamówienie nie zmieniło swojego ogólnego charakteru. Zmiana wynika z dodatkowo przejechanych kilometrów wynikających ze zmian w harmonogramie.

5.4.6.) Wartość zmiany: 16246,12

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zgodnie z paragrafem 4 umowy "Przewidywany przebieg każdego autokaru podczas festiwalu ze względu na nieprzewidziane okoliczności tj. zmiany lotów, zmiany w programie festiwalu itp. może ulec zmianie, ale nie powinien przekroczyć 2500 km."

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana w części VIII zamówienia. Zamówienie nie zmieniło swojego ogólnego charakteru. Zmiana wynika z dodatkowo przejechanych kilometrów wynikających ze zmian w harmonogramie.

5.4.6.) Wartość zmiany: 5935,10

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zgodnie z paragrafem 4 umowy "Przewidywany przebieg każdego autokaru podczas festiwalu ze względu na nieprzewidziane okoliczności tj. zmiany lotów, zmiany w programie festiwalu itp. może ulec zmianie, ale nie powinien przekroczyć 2500 km."

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana w części IX zamówienia. Zamówienie nie zmieniło swojego ogólnego charakteru. Zmiana wynika z dodatkowo przejechanych kilometrów wynikających ze zmian w harmonogramie.

5.4.6.) Wartość zmiany: 8308,82

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 5

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zgodnie z paragrafem 4 umowy "Przewidywany przebieg każdego autokaru podczas festiwalu ze względu na nieprzewidziane okoliczności tj. zmiany lotów, zmiany w programie festiwalu itp. może ulec zmianie, ale nie powinien przekroczyć 2500 km."

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana w części X zamówienia. Zamówienie nie zmieniło swojego ogólnego charakteru. Zmiana wynika z dodatkowo przejechanych kilometrów wynikających ze zmian w harmonogramie.

5.4.6.) Wartość zmiany: 2187,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 6

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zgodnie z paragrafem 4 umowy "Przewidywany przebieg każdego autokaru podczas festiwalu ze względu na nieprzewidziane okoliczności tj. zmiany lotów, zmiany w programie festiwalu itp. może ulec zmianie, ale nie powinien przekroczyć 2500 km."

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana w części XI zamówienia. Zamówienie nie zmieniło swojego ogólnego charakteru. Zmiana wynika z dodatkowo przejechanych kilometrów wynikających ze zmian w harmonogramie.

5.4.6.) Wartość zmiany: 3488,03

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 148102,57 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy