Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Uszczelnienie kraterów nr 4 i 6 wraz z naprawą dylatacji na terenie wystaw w Centrum Nauki Kopernik (5)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Nauki Kopernik

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140603313

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Wybrzeże Kościuszkowskie 20

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-390

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kopernik.org.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.org.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytucja kultury wpisana do RIK

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3131cea7-3d49-47cd-a5c1-2d2dfb7af54c

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00434154

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-09-11

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00196225

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Uszczelnienie kraterów nr 4 i 6 wraz z naprawą dylatacji na terenie wystaw w Centrum Nauki Kopernik (5)

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest uszczelnienie kraterów nr 4 i 6 wraz z naprawą dylatacji na terenie wystaw w Centrum Nauki Kopernik.

3.8.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-06-03

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
150 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): JCP sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252284778

4.3.3.) Ulica: Hoża 86/210

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 271116,92 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00317631/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-07-20

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Konieczność wykonania robót dodatkowych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Wykonanie prac w kraterze nr 6 w technologii przepuszczalnego dla wód opadowych systemu posadzki tarasowej na stelażu, który dodatkowo zapewni dostęp serwisowy do wpustów oraz miejsc wymagających konserwacji i przeglądów.

Podczas prac stwierdzono w kraterze nr 4 układ warstw niezgodny z dokumentacją projektową. W niecce krateru stwierdzono dodatkową warstwę styroduru o grubości 50 cm oraz ziemię humusową z kamieniami. W związku z powyższym zamiast przewidywanego usunięcia 10 ton materiałów z niecki krateru ich ilość zwiększa się do 21 ton.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 12300,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie