Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Remont balkonu od strony ul. Kościuszki w gmachu Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kultury ZAMEK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278178

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Św. Marcin 80/82

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 61-809

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.4.7.) Numer telefonu: + 48 607 609 019

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ckzamek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ckzamek.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8359cabe-a826-44a8-91cf-b546bc80d25a

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00448722

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-09-22

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2026/BZP 00112639

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Remont balkonu od strony ul. Kościuszki w gmachu Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz związanych z nimi usług i dostaw w ramach zadania pn.

„Remont balkonu od strony ul. Kościuszki w gmachu Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu”, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, na który składają się:
a) opis prac,
b) 2025 07 04_STWiOR - Remont balkonu od ul. Kościuszki,
c) 2025_05_12_MKZ 496_2025,
d) KOSZTORYS INWESTORSKI,
e) PRZEDMIAR ROBÓT,
f) KOSZTORYS ŚLEPY,
g) KOSZTORYS ŚLEPY.ath
oraz Wzorem Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45262900-0 - Roboty balkonowe

45431000-7 - Kładzenie płytek

45320000-6 - Roboty izolacyjne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-17

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
90 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MD KONS Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 784-24-92-415

4.3.3.) Ulica: Leśna 38

4.3.4.) Miejscowość: Gołuski

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-070

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 84732,30 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2026/BZP 00170255/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-08-18

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Prace remontowe utrudniały pracę Teatru Animacji oraz Kina Pałacowego, co spowodowało skrócenie trwania czasu prac głośnych w związku z czym termin zakończenia realizacji Umowy został wydłużony.
Podstawa prawna: art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w wyniku

zaistnienia przesłanki, o której mowa w §14 ust. 3 lit. d) Umowy nr AA.264.035.2026 UMOWA/INST-GG/67329/2026.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Strony zgodnie postanawiają wprowadzić następujące zmiany do Umowy:
1. § 2 ust. 1, otrzymuje następujące brzmienie:
Strony ustalają termin realizacji Umowy do dnia 31.07.2026 r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Na wniosek Wykonawcy w związku z ograniczoną dostępnością oraz niewystarczającą ilością niezbędnych materiałów budowlanych.
Podstawa prawna: art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w wyniku zaistnienia przesłanki, o której mowa w §14 ust. 3 lit. e) Umowy nr AA.264.035.2026 UMOWA/INST-GG/67329/2026.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Strony zgodnie postanawiają wprowadzić następujące zmiany do Umowy:
1. § 2 ust. 1, otrzymuje następujące brzmienie:
Strony ustalają termin realizacji Umowy do dnia 18.08.2026 r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 93332,89 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy