Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca - Etap I Pradła -Siedliszowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Zawierciański

1.2.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Zawierciu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 27625525200000

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Sienkiewicza 34

1.4.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sod@zawiercie.powiat.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zawiercie.powiat.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-134a2136-c5f4-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00470535

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-10-05

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00139719/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 S relacji Pradła - Siedliszowice - Solca - Etap I Pradła -Siedliszowice

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1775 S

na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 do miejscowości Solca- etap I – Pradła – Siedliszowice.
Zakres przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu następujących zadań:
1) wykonanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano – wykonawczego wraz z dokumentacją geodezyjno – prawną, decyzjami oraz wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, warunkami, umożliwiającymi uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej na prowadzenie robót budowlanych. Dokumentację projektową należy opracować w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
2) wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową, STWiORB (opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest do:
1) opracowanie dokumentacji projektowej wszystkich koniecznych branż w celu przebudowy drogi wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji, zgłoszeń, projektów wykonawczych, sporządzenia obmiarów i kosztorysów robót i dostosowania założeń STWiORB, które mają być powiązane z dokumentacją projektową i przedmiarem robót;
2) przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1775 S: początek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794, koniec w miejscowości Siedliszowice/Solca wraz z wykonaniem ciągu pieszo – rowerowego, chodnika i utwardzonych poboczy (orientacyjna długość przebudowy drogi wynosi ok. 3 200,00 mb, długość budowy ścieżki pieszo – rowerowej ok. 2 250,00 mb, długość budowy chodnika ok. 165,00 mb, długość utwardzonego pobocza ok. 760,00 mb);
3) wykonanie odwodnienia inwestycji drogowej;
4) wykonanie kanału technologicznego. Zamawiający dopuszcza rezygnację z budowy kanału technologicznego na co Wykonawca powinien uzyskać stosowne odstępstwo od warunków technicznych.

Wykonawca zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane:
1) wzmocnienie i/lub wymiana podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia nawierzchni (jeśli wystąpi taka konieczność);
2) wykonanie robót ziemnych;
3) budowę nowych konstrukcji drogowych i nawierzchni;
4) przebudowę skrzyżowań;
5) budowę ciągu pieszo – rowerowego;
6) budowę chodnika;
7) utwardzenie poboczy;
8) przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych;
9) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
10) wykonanie odwodnienia korpusu drogowego wraz z odwodnieniem ciągu pieszo – rowerowego i chodnika w postaci rowów otwartych – metoda podstawowa oraz kanalizacji deszczowej w przypadku braku możliwości odwodnienia metodą podstawową;
11) przebudowę przepustów;
12) kanał technologiczny – możliwość rezygnacji z budowy kanału technologicznego po uzyskaniu przez Wykonawcę odstępstwa od warunków technicznych;
13) zabezpieczenie i/lub przebudowę istniejących urządzeń obcych zgodnie z podanymi warunkami technicznymi właściwych Gestorów Sieci;
14) wycinkę drzew i karczowanie krzewów kolidujących z inwestycją;
15) oznakowanie dróg oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
16) wyplantowanie terenu i obsianie trawą;
17) wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych;
18) pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową w trakcie realizacji robót budowlanych;
19) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
20) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej;
21) archeologiczne badania powierzchniowo - sondażowe (w przypadku ujawnienia obiektów archeologicznych należy przeprowadzić wyprzedzające inwestycję badania wykopaliskowe);
22) rozebranie istniejącej nawierzchni przez jej wyfrezowanie i pozyskanie części frezu na utwardzenie poboczy. Pozostała część frezu stanowi własność Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej przekruszenia;
23) wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić na piśmie z Zamawiającym do 7 dni od dnia podpisania Umowy harmonogramu na realizację prac projektowych z uwzględnieniem terminu na opracowanie projektu koncepcyjnego (koncepcja). Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji projektu – koncepcji projektowej oraz wykonania dokumentacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje wstępną wersję projektu (koncepcję), bądź wniesie do niego uwagi w terminie 14 dni od doręczenia. Opracowanie prac projektowych wymaga uwzględnienia wszystkich niezbędnych czasookresów, rezerw czasowych, które są konieczne i niezbędne do realizacji prac projektowych. Przedmiotowe rezerwy czasowe będą wynikać z konieczności uzyskania m.in. opracowania i akceptacji przez Zamawiającego koncepcji programowo-przestrzennej, wykonania wywiadów branżowych, uzyskania warunków technicznych, wykonania projektu podziału nieruchomości, uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskania decyzji wodnoprawnej, opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskania stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych oraz innych czynności koniecznych do wykonania. Uznaje się, że Wykonawca założy w Harmonogramie niezbędne rezerwy czasowe w celu dopełnienia obowiązku uzyskania

ostatecznej decyzji administracyjnej i/lub decyzji administracyjnych. W przypadku gdy Wykonawca uzna za stosowne wykonanie zgłoszenia robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę, wskaże odpowiednie czynności w Harmonogramie. Harmonogram powinien zawierać punkty kontrolne (kamienie milowe) co najmniej dla wykonania następujących elementów dokumentacji projektowej:
- koncepcja programowo-przestrzenna,
- badania geotechniczne wraz z opracowaniem opinii,
- projekt podziału nieruchomości,
- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- uzyskania decyzji wodnoprawnej,
- opracowanie projektu budowlanego,
- opracowanie projektów wykonawczych,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych.
Z przedmiotowych punktów kontrolnych powinny wynikać terminy, za które odpowiada Wykonawca i zobowiązuje się wykonać i uzyskać ww. elementy dokumentacji projektowej. Harmonogram winien być przedstawiony w formie tabelarycznej lub wykresu (np. Gantta) z wyszczególnieniem dat dziennych oraz opisem poszczególnych zadań. Harmonogram powinien uwzględniać możliwość prowadzenia prac projektowych równocześnie.

Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni, od dnia przekazania placu budowy, opracować i uzgodnić z Zamawiającym na piśmie harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem, którego treść będzie zawierać podział robót objętych przedmiotem umowy wraz ze wskazaniem ich wartości. Harmonogram powinien uwzględniać prace w ramach pozostałych czynności niezbędnych do przygotowania dokumentów do odbioru końcowego oraz na wszelkie inne zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione w dokumentach tworzących Umowę, zapewnienia dostaw materiałów na Plac budowy w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości robót jak również rezerw czasowych wynikających z etapowania robót lub przyjętych technologii prowadzenia robót. W ramach opisu podziału robót należy wyodrębnić w Harmonogramie roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawcę/Podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo – jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców. Harmonogram powinien być wykonany w takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z Harmonogramu rodzaju i wartości robót/usług, które ewentualnie zostaną powierzone Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 647¹ kodeksu cywilnego. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego do Harmonogramu. Harmonogram winien odzwierciedlać rzeczywisty postęp realizowanych zadań i w związku z tym powinien być w razie konieczności aktualizowany. Każda aktualizacja Harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Brak uwag Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Harmonogramu lub zgłoszenia aktualizacji Harmonogramu oznacza jego akceptację.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ. Opis oraz sposób realizacji przedmiotowego zamówienia określają również Projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 7 do SWZ.
2. Ubezpieczenie - Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia (od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego) musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) za wyrządzone szkody materialne (mienie osób trzecich i mienie powierzone) powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia i na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł lub dla walut obcych w wysokości równoważnej, przeliczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień zawarcia umowy. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca w cenie kontraktowej uwzględni cały niezbędny personel do bezproblemowej realizacji inwestycji.
4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 60 miesięcznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. Sposób oceny ofert w tym kryterium opisano w rozdziale XX SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
14 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "DOMAX"

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5751383487

4.3.3.) Ulica: Grabińska

4.3.4.) Miejscowość: Boronów

4.3.5.) Kod pocztowy: 42-283

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 12800000,01 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2022/BZP 00227266/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-07-08

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 13

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks nr 1 z dnia 07.02.2023 r. na podstawie § 16 ust. 2 pkt 2 lit. g Umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wydłużenie terminu realizacji umowy z uwagi na wydłużoną procedurę akceptacji przez Zamawiającego, przedstawionej do zatwierdzenia, koncepcji projektu.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks nr 2 z dnia 10.07.2023 r. na podstawie § 16 ust. 1 oraz § 19 ust. 2 Umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wydłużenie terminu realizacji umowy z uwagi na długi czas oczekiwania na wydanie decyzji środowiskowej, niezbędnej do wykonywania dalszych czynności zmierzających do uzyskania decyzji ZRID oraz rozpoczęcia robót budowlanych.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks nr 3 z dnia 31.08.2023 r. na podstawie § 16 ust. 1, § 16 ust. 2 pkt 2 lit. e oraz § 19 ust. 2 Umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wydłużenie terminu realizacji umowy z uwagi na niewydanie przez uprawniony organ decyzji w ustawowym terminie.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks nr 4 z dnia 16.05.2024 r. na podstawie § 16 ust. 1, § 16 ust. 2 pkt 2 lit. b i e oraz § 19 ust. 2 Umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wydłużenie terminu realizacji umowy z uwagi na nieuzyskanie w ustawowym terminie decyzji wodnoprawnej.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 5

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks nr 5 z dnia 30.08.2024 r. na podstawie § 16 ust. 1, § 16 ust. 2 pkt 2 lit. b oraz § 19 ust. 2 Umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wydłużenie terminu realizacji umowy z uwagi na planowane zmiany w projekcie i w związku z tym, konieczność uzyskania nowej decyzji wodnoprawnej.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 6

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks nr 6 z dnia 29.11.2024 r. na podstawie § 16 ust. 1, § 16 ust. 2 pkt 2 lit. b oraz § 19 ust. 2 Umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wydłużenie terminu realizacji umowy z uwagi na nieuzyskanie w ustawowym terminie decyzji wodnoprawnej.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 7

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks nr 7 z dnia 28.04.2025 r. na podstawie § 7 ust. 4, § 16 ust. 1, § 16 ust. 2 pkt 2 lit. b, § 16 ust. 2 pkt 4 oraz § 19 ust. 2

Umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wydłużenie terminu realizacji umowy z uwagi na nieuzyskanie w ustawowym terminie decyzji wodnoprawnej oraz zmianę osoby pełniącej funkcję kierownika budowy.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 8

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks nr 8 z dnia 10.10.2025 r. na podstawie § 7 ust. 4, § 16 ust. 2 pkt 4 oraz § 19 ust. 2 Umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 9

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks nr 9 z dnia 28.11.2025 r. na podstawie § 16 ust. 1, § 16 ust. 2 pkt 2 lit. b, oraz § 19 ust. 2 Umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wydłużenie terminu realizacji fazy wykonawczej z uwagi na wystąpienie okoliczności których nie dało się przewidzieć na etapie projektowym tj. w czasie przekopów kontrolnych Wykonawca natrafił na skały wapienia twardego zlokalizowanego w obrębie warstw projektowanej podbudowy. Usunięcie ww. skał wymagało zastosowania specjalistycznego sprzętu i dodatkowego czasu.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 10

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks nr 10 z dnia 15.01.2026 r. na podstawie § 16 ust. 1, § 16 ust. 2 pkt 2 lit. h oraz § 19 ust. 2 Umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wydłużenie terminu realizacji fazy wykonawczej z uwagi na wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 11

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks nr 11 z dnia 30.04.2026 r. na podstawie § 16 ust. 1, § 16 ust. 2 pkt 2 lit. f oraz § 19 ust. 2 Umowy, oraz w związku z wystąpieniem okoliczności przedstawionych w Protokole konieczności nr 1/2026 z dnia 24.04.2026 r.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wydłużenie terminu realizacji fazy wykonawczej z uwagi na wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 12

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks nr 12 z dnia 29.05.2026 r. na podstawie § 16 ust. 1, § 16 ust. 2 pkt 1 lit. b i c, § 16 ust. 2 pkt 2 lit. f oraz § 19 ust. 2 Umowy, oraz w związku z wystąpieniem okoliczności przedstawionych w Protokole konieczności nr 1/2026 z dnia 24.04.2026 r.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wydłużenie terminu realizacji fazy wykonawczej z uwagi na wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych wraz ze zmianą wynagrodzenia z tego tytułu oraz z uwagi na waloryzację,

5.4.6.) Wartość zmiany: 598260,24

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 13

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks nr 13 z dnia 29.06.2025 r. na podstawie § 16 ust. 1 oraz § 19 ust. 2 Umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana wynagrodzenia - zmniejszenie wynagrodzenia o wartość wskazaną w szacunku brakarskim tj. 8484,78 zł

5.4.6.) Wartość zmiany: 8484,78

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 13389775,47 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Z dniem 01.04.2026 r. rolę Zamawiającego przejął Zarząd Dróg Powiatowych w Zawierciu tj. jednostka organizacyjna Powiatu Zawierciańskiego nieposiadająca osobowości prawnej, działająca w formie jednostki budżetowej.