Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Koło, etap III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koło

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311620868

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Sienkiewicza 23

1.4.2.) Miejscowość: Koło

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-600

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.4.7.) Numer telefonu: 632407000

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminakolo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminakolo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8e0eafe-0de5-11ef-9b7e-467806a93518

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00519136

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-11-03

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00317619

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Koło, etap III

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje 12 odcinków dróg gminnych:

1. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493538P Lubiny-Podlesie-Dzierawy.
2. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493520P Powiercie-Zawadka.
3. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493520P Stellutyszki-Powiercie.
4. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493516P Zabłocie-Kiełczew-Wandynów-Witowo.
5. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493530P Boguszyniec-Wandynów-Kiełczew Górny.
6. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493524P Mikołajówek-Aleksandrówka.
7. Budowa odcinka chodnika w ciągu drogi gminnej nr 493523P Czołowo-Lucjanowo-Mikołajówek-Witowo.
8. Budowa odcinka drogi gminnej nr 493552P w miejscowości Mikołajówek i Czołowo.
9. Budowa odcinka drogi gminnej nr 493519P w miejscowości Przybyłów.
10. Budowa drogi wewnętrznej na działce o numerze ewidencyjnym 107/19 i 107/28 w miejscowości Czołowo, gm. Koło.
11. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czołowo-Kolonia, ul. Leśna.
12. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borki ul. Brzozowa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz dokumentacje projektowe stanowiąca załączniki do SWZ. W/w dokumentacje opracowane są odrębnie dla każdego odcinka drogi.

3.9.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
330 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6661004943

4.3.3.) Ulica: Toruńska

4.3.4.) Miejscowość: Koło

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-600

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 5177152,36 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00381890/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-10-20

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 8

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność przedłużenia terminu wykonania robót.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Konieczność przedłużenia terminu wykonania robót, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność przedłużenia terminu wykonania robót.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Konieczność przedłużenia terminu wykonania robót, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność przedłużenia terminu wykonania robót w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Konieczność wykonania robót dodatkowych.

5.4.6.) Wartość zmiany: 224390,99

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność przedłużenia terminu wykonania robót.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Konieczność przedłużenia terminu wykonania robót, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 5

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność przedłużenia terminu wykonania robót.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Konieczność przedłużenia terminu wykonania robót, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 6

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność przedłużenia terminu wykonania robót.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Konieczność przedłużenia terminu wykonania robót, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 7

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność przedłużenia terminu wykonania robót.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Konieczność przedłużenia terminu wykonania robót, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 8

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność przedłużenia terminu wykonania robót w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Konieczność wykonania robót dodatkowych.

5.4.6.) Wartość zmiany: 103792,81

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 5505336,16 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy