Bulkowo, dnia 06.11.2026 r.

Znak sprawy: RRA.OPF.271.1.2026

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy zadania pn.: „Remont dróg w ramach realizacji funduszu sołeckiego oraz na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Gminie Bulkowo".

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 793), informuję, że w dniu 06.11.2026 r. o godz. 11.00 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji treści złożonych ofert na realizację zamówienia publicznego pn.: „Remont dróg w ramach realizacji funduszu sołeckiego oraz na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Gminie Bulkowo".
W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyły firmy:

Część I - „Remont dróg w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Bulkowo"- sołectwo Daniszewo

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto oferty [zł]	Termin płatności faktury [dni]
1	U.S.T. Handel Żwirem Mariusz Guziński Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo	30 015,84	14
2	„REN TRANS" Renata Zych Drwały 5, 09-450 Wyszogród	28 381,75	14
3	PPHU RAWI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak ul. Składowa 15, 09-100 Płońsk	29 241,80	14

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach zgodnie z zapisami SWZ.

Część II - „Remont dróg w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Bulkowo"- sołectwo Dobra

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto oferty [zł]	Termin płatności faktury [dni]
1	U.S.T. Handel Żwirem Mariusz Guziński Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo	20 346,89	14
2	„REN TRANS" Renata Zych Drwały 5, 09-450 Wyszogród	21 149,10	14
3	PPHU RAWI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak ul. Składowa 15, 09-100 Płońsk	27 712,61	14

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach zgodnie z zapisami SWZ.

Część III - „Remont dróg w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Bulkowo"- sołectwo Gniewkowo

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto oferty [zł]	Termin płatności faktury [dni]
1	U.S.T. Handel Żwirem Mariusz Guziński Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo	21 941,27	14
2	„REN TRANS" Renata Zych Drwały 5, 09-450 Wyszogród	18 860,70	14
3	PPHU RAWI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak ul. Składowa 15, 09-100 Płońsk	22 004,15	14

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach zgodnie z zapisami SWZ.

Część IV – „Remont dróg w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Bulkowo"- sołectwo Golanki-Górne

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto oferty [zł]	Termin płatności faktury [dni]

1	U.S.T. Handel Żwirem Mariusz Guziński Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo	22 326,97	14
2	„REN TRANS" Renata Zych Drwały 5, 09-450 Wyszogród	21 684,47	14
3	PPHU RAWI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak ul. Składowa 15, 09-100 Płońsk	28 912,63	14

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach zgodnie z zapisami SWZ.

Część V – „Remont dróg w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Bulkowo"- sołectwo Krubice Stare

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto oferty [zł]	Termin płatności faktury [dni]
1	U.S.T. Handel Żwirem Mariusz Guziński Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo	24 246,26	14
2	„REN TRANS" Renata Zych Drwały 5, 09-450 Wyszogród	24 342,87	14
3	PPHU RAWI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak ul. Składowa 15, 09-100 Płońsk	27 608,31	14

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach zgodnie z zapisami SWZ.

Część VI – „Remont dróg w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Bulkowo"- sołectwo Krzykosy

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto oferty [zł]	Termin płatności faktury [dni]
1	U.S.T. Handel Żwirem Mariusz Guziński Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo	29 514,55	14

2	„REN TRANS" Renata Zych Drwały 5, 09-450 Wyszogród	28 665,21	14
3	PPHU RAWI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak ul. Składowa 15, 09-100 Płońsk	35 035,26	14

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach zgodnie z zapisami SWZ.

Część VII – „Remont dróg w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Bulkowo"- sołectwo Nadułki-Majdany

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto oferty [zł]	Termin płatności faktury [dni]
1	U.S.T. Handel Żwirem Mariusz Guziński Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo	8 886,39	14
2	„REN TRANS" Renata Zych Drwały 5, 09-450 Wyszogród	9 749,96	14
3	PPHU RAWI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak ul. Składowa 15, 09-100 Płońsk	9 471,39	14

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach zgodnie z zapisami SWZ.

Część VIII – „Remont dróg w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Bulkowo"- sołectwo Nowe Łubki

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto oferty [zł]	Termin płatności faktury [dni]
1	U.S.T. Handel Żwirem Mariusz Guziński Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo	3 630,39	14
2	„REN TRANS" Renata Zych Drwały 5, 09-450 Wyszogród	4 554,26	14
3	PPHU RAWI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak ul. Składowa 15, 09-100 Płońsk	4 684,38	14

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach zgodnie z zapisami SWZ.

Część IX – „Remont dróg w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Bulkowo"- sołectwo Nowe Krubice

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto oferty [zł]	Termin płatności faktury [dni]
1	U.S.T. Handel Żwirem Mariusz Guziński Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo	27 732,71	14
2	„REN TRANS" Renata Zych Drwały 5, 09-450 Wyszogród	25 211,56	14
3	PPHU RAWI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak ul. Składowa 15, 09-100 Płońsk	31 297,10	14

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach zgodnie z zapisami SWZ.

Część X – „Remont dróg w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Bulkowo"- sołectwo Nowy Podleck

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto oferty [zł]	Termin płatności faktury [dni]
1	U.S.T. Handel Żwirem Mariusz Guziński Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo	31 732,03	14
2	„REN TRANS" Renata Zych Drwały 5, 09-450 Wyszogród	30 818,88	14
3	PPHU RAWI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak ul. Składowa 15, 09-100 Płońsk	39 950,40	14

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach zgodnie z zapisami SWZ.

Część XI – „Remont dróg w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Bulkowo"- sołectwo Osiek

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto oferty [zł]	Termin płatności faktury [dni]
1	U.S.T. Handel Żwirem Mariusz Guziński Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo	36 504,82	14
2	„REN TRANS" Renata Zych Drwały 5, 09-450 Wyszogród	31 190,83	14
3	PPHU RAWI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak ul. Składowa 15, 09-100 Płońsk	36 966,91	14

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach zgodnie z zapisami SWZ.

Część XII – „Remont dróg w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Bulkowo"- sołectwo Rogowo

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto oferty [zł]	Termin płatności faktury [dni]
1	U.S.T. Handel Żwirem Mariusz Guziński Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo	15 662,56	14
2	„REN TRANS" Renata Zych Drwały 5, 09-450 Wyszogród	15 211,84	14
3	PPHU RAWI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak ul. Składowa 15, 09-100 Płońsk	19 155,65	14

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach zgodnie z zapisami SWZ.

Część XIII – „Remont dróg w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Bulkowo"- sołectwo Nowa Słupca

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto oferty [zł]	Termin płatności faktury [dni]
1	U.S.T. Handel Żwirem Mariusz Guziński Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo	18 565,30	14
2	„REN TRANS" Renata Zych Drwały 5, 09-450 Wyszogród	16 450,27	14
3	PPHU RAWI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak ul. Składowa 15, 09-100 Płońsk	19 975,32	14

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach zgodnie z zapisami SWZ.

Część XIV – „Remont dróg w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Bulkowo"- sołectwo Sochocino-Badurki

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto oferty [zł]	Termin płatności faktury [dni]
1	U.S.T. Handel Żwirem Mariusz Guziński Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo	22 633,00	14
2	„REN TRANS" Renata Zych Drwały 5, 09-450 Wyszogród	22 795,84	14
3	PPHU RAWI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak ul. Składowa 15, 09-100 Płońsk	29 308,93	14

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach zgodnie z zapisami SWZ.

Część XV – „Remont dróg w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Bulkowo"- sołectwo Sochocino-Czyżewo

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto oferty [zł]	Termin płatności faktury [dni]
1	U.S.T. Handel Żwirem Mariusz Guziński Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo	20 276,88	14
2	„REN TRANS" Renata Zych Drwały 5, 09-450 Wyszogród	23 256,64	14
3	PPHU RAWI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak ul. Składowa 15, 09-100 Płońsk	28 344,03	14

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach zgodnie z zapisami SWZ.

Część XVI – „Remont dróg w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Bulkowo"- sołectwo Stare Łubki

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto oferty [zł]	Termin płatności faktury [dni]
1	U.S.T. Handel Żwirem Mariusz Guziński Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo	22 030,82	14
2	„REN TRANS" Renata Zych Drwały 5, 09-450 Wyszogród	25 268,33	14
3	PPHU RAWI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak ul. Składowa 15, 09-100 Płońsk	30 795,78	14

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach zgodnie z zapisami SWZ.

Część XVII – „Remont dróg w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Bulkowo"- sołectwo Stary Podleck

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto oferty [zł]	Termin płatności faktury [dni]
1	U.S.T. Handel Żwirem Mariusz Guziński Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo	24 850,48	14
2	„REN TRANS" Renata Zych Drwały 5, 09-450 Wyszogród	24 135,37	14
3	PPHU RAWI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak ul. Składowa 15, 09-100 Płońsk	31 286,59	14

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach zgodnie z zapisami SWZ.

Część XVIII – „Remont dróg w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Bulkowo"- sołectwo Wołowa

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto oferty [zł]	Termin płatności faktury [dni]
1	U.S.T. Handel Żwirem Mariusz Guziński Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo	25 079,58	14
2	„REN TRANS" Renata Zych Drwały 5, 09-450 Wyszogród	25 260,02	14
3	PPHU RAWI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak ul. Składowa 15, 09-100 Płońsk	31 575,02	14

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach zgodnie z zapisami SWZ.

Część XIX – „Remont dróg w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Bulkowo"- sołectwo Worowice

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto oferty [zł]	Termin płatności faktury [dni]
1	U.S.T. Handel Żwirem Mariusz Guziński Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo	8 329,23	14
2	„REN TRANS" Renata Zych Drwały 5, 09-450 Wyszogród	9 138,65	14
3	PPHU RAWI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak ul. Składowa 15, 09-100 Płońsk	9 660,86	14

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach zgodnie z zapisami SWZ.

Część XX – „Remont dróg na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Gminie Bulkowo"

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto oferty [zł]	Termin płatności faktury [dni]
1	U.S.T. Handel Żwirem Mariusz Guziński Nowy Podleck 20, 09-454 Bulkowo	29 427,75	14
2	„REN TRANS" Renata Zych Drwały 5, 09-450 Wyszogród	26 752,50	14
3	PPHU RAWI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak ul. Składowa 15, 09-100 Płońsk	34 132,50	14

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach zgodnie z zapisami SWZ.

WÓJT GMINY

mgr inż. Gabriel Graczyk