Siemiatycze dnia 23.09.2026r

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Uczestnicy Postępowania

MODYFIKACJA SWZ

Działając na postawie art. 286 ust 1 Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ: Zamówienia przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026r. poz. 793 ze zm.) pn **„STWORZENIE SYSTEMU WYTWÓRCZEGO ENEGRII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 150 kW WRAZ Z MAGAZYNEM ENERGII”** w następujący sposób

ROZDZIAŁ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI ROZLICZENIA

Zmawiający w niniejszych zapisach ujednolica zapis terminu realizacji:

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 70 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Termin 70 dni obejmuje wykonanie wszystkich czynności pozostających po stronie Wykonawcy dostawa, w tym przygotowanie i złożenie kompletnych oraz prawidłowych dokumentów. Okres oczekiwania na czynność OSD, organu lub innego podmiotu trzeciego, przypadający po prawidłowym wykonaniu obowiązków przez Wykonawcę i niezależny od niego, będzie traktowany zgodnie z postanowieniami umowy dotyczącymi przedłużenia terminu. Ryzyko opóźnienia wynikającego z dokumentów niekompletnych lub wadliwych pozostaje po stronie Wykonawcy.
3. Rozliczenie z Wykonawcą ma formę ryczałtową i zostanie zrealizowane według faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po protokolarnym prawidłowym, bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy składa oświadczenie o korzystaniu lub nie korzystaniu z platformy KSEF.
5. Szczegółowe warunki płatności regulują postanowienia umowy - załącznik nr 3 do SWZ.