

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Renowacja terenów zielonych na terenie Miasta Puck w ramach projektu "Rewitalizacja Centrum Pucka" współfinansowanego ze środków RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w podziale na 2 części".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA PUCK

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675439

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. 1-go Maja 13

1.4.2.) Miejscowość: Puck

1.4.3.) Kod pocztowy: 84-100

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.4.7.) Numer telefonu: 58 673 05 00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi2@miasto.puck.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastopuck.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5019147-419b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00019897

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2024-01-09

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00364408

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie będzie współfinansowane w ramach projektu "Rewitalizacja Centrum Pucka" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Renowacja terenów zielonych na terenie Miasta Puck w ramach projektu "Rewitalizacja Centrum Pucka" współfinansowanego ze środków RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w podziale na 2 części".

Umowa dla części nr 1**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Część I - Renowacja Parku Dziejów Pucka przy ul. Gen. Hallera;

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia dla każdej części zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ wraz z dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik nr 6a do SWZ

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-09-20

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

2 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Usług Instalacyjno-Dekarskich Witold Labuda

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 588-115-82-28

4.3.4.) Miejscowość: Wejherowo

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 687540,80 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00406637/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-11-03

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wystąpienie robót dodatkowych i zamiennych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Roboty rozbiórkowe nawierzchni asfaltowych pod powierzchnią terenu, wykończenie tarasu dodatkową palisadą celem zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, zmiana nawierzchni ścieżek na beton jamisty z uwagi na dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Remont cząstkowy istniejących nawierzchni oraz ułożenie kanalizacji światłowodowej dla celów uruchomienia monitoringu obiektu bez konieczności rozbiórki wykonanych elementów objętych niniejszą umową.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 125399,79

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Aneksem zmieniono również termin wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych i zamiennych do dnia 04.12.2023 r.