

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Troszyn
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 550667942
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Juliusza Słowackiego
- 1.4.2.) Miejscowość:** Troszyn
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 07-405
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL924 - Ostrołęcki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 29 767 10 53
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@troszyn.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.troszyn.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-0e9ff44d-6737-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00095147
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-02-07

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00436532
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie – etap II

Umowa dla części nr 1

- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Część 1: Budowa oświetlenia boiska.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową instalacji oświetlania boiska sportowego

do piłki nożnej usytuowanego na działce o nr ewid. 146 położonej w msc. Troszyn wg dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót budowlanych. Przedmiotowa działka jest zagospodarowana częściowo boiskiem do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, budynkiem szatni oraz częściowo boiskiem z trawy syntetycznej. W ramach zadania zaprojektowano maszty oświetleniowe dla oświetlenia boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej oraz dwie dodatkowe oprawy dla istniejącej infrastruktury.

Zakres prac obejmuje:

- obmiary i zabezpieczenie terenu
- roboty przygotowawcze
- budowę rozdzielnic elektrycznej;
- budowę oświetlenia boisk (kopanie rowów, montaż uziomów poziomych, układanie kabli, układanie rur osłonowych, montaż słupów oświetleniowych, montaż wysięgników rurowych, montaż przewodów i opraw oświetleniowych, inne);
- badania i pomiary.

Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji określają:

- 1) Dokumentacja projektowa (Załącznik Nr I. 10. do SWZ)
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik Nr I.11. do SWZ)
- 3) Przedmiar robót (Załącznik Nr I.12. do SWZ), który ma charakter poglądowy i może stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę. Wykonawca winien obliczyć wartość robót na podstawie dokumentacji projektowej.
- 4) Projektowane postanowienia umowy dla części I (Załącznik nr 9 do SWZ).

3.8.) Główny kod CPV: 31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45314310-7 - Układanie kabli

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-11-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

2 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Limon Styl Spółka z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272949525

4.3.3.) Ulica: Złota

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 00-819

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 245385,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00513326/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-12-12

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zmiany do umowy wprowadzono w związku z zaistnieniem konieczności wykonania:

- robót dodatkowych (art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy) ułożenie kabla YAKY 4x35 dł. ok 265m i obudowy 530x580x250 z fundamentem celem zasilenia projektowanych kontenerów. Zamawiający w związku z prowadzonymi pracami oraz naruszeniem nawierzchni istniejącego boiska trawiastego podjął decyzję o ułożeniu dodatkowego kabla i obudowy w związku z planowaną budową kontenerów szatniowych. Koszt wykonania robót dodatkowych wynosi 7011,00 zł.

- robót zamiennych (art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w celu zwiększenia klasy oświetlenia boiska na 200 lx (II klasa oświetlenia).

Wykonawca po analizie terenu przedstawił skorygowane obliczenia fotometryczne natężenia oświetlenia boiska wraz ze zmianą lokalizacji 4 masztów oświetleniowych. Na boisku zamiast naświetlaczy o mocy 540W zostały zastosowane oprawy oświetleniowe o mocy 900W (20 szt.). Zmiana klasy oświetlenia zwiększyła koszty realizacji zadania o kwotę 26 568,00 zł.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

§ 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe:

Cena netto: 226 800,00 złotych

(słownie : dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych 00/100)

Cena brutto: 278 964,00 złotych

(słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złoty 00/100)

Podatek VAT (wg obowiązującej ustawowo stawki) 23%, tj. 52 164,00 złotych.”

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 33579,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie