

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn - Zamek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Knyszyn

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659088

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Rynek 39

1.4.2.) Miejscowość: Knyszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 19-120

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@knyszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.knyszyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b41cecc7-c895-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00190588

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2024-02-15

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146162

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn - Zamek

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie chodnika w ciągu drogi gminnej nr 104779B w miejscowości Knyszyn - Zamek na działkach o nr geod. 26, 8/2 oraz przebudowie drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr geod. 34.
Zakres robót branży drogowej obejmuje w szczególności:

- wykonanie usunięcia karpin,
 - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni oraz chodników na głębokości od 0,10m do 0,25m,
 - wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni z trylinki w ciągu drogi wewnętrznej położonej na działce o nr geod. 34,
 - wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 25cm po zagęszczeniu,
 - wykonanie podsypki cementowo – piaskowej pod nawierzchnię z kostki brukowej na zjazdach oraz nawierzchni jezdni z kostki brukowej gr. 8cm,
 - wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej koloru szarego (cegła) o gr. 6cm,
 - przebudowa nawierzchni jezdni w ciągu drogi wewnętrznej położonej na działce o nr geod. 34 zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej koloru szarego (behaton) gr. 8cm,
 - wykonanie oznakowania pionowego,
 - wykonanie oznakowania poziomego w obrębie przejść dla pieszych.
- Mając na względzie treść pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 07 lutego 2023 r. znak: Z-II.5142.52.2022.ET Wykonawca zawiadomi wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych objętych pozwoleniem PWKZ. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we wskazanej poniżej dokumentacji stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ, na którą składa się:
- 1) Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 19.12.2022 r.
 - 2) Zaświadczenie Starosty Monieckiego Nr ASI.6743.548.2022 z dnia 22.02.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do ww. zgłoszenia
 - 3) Decyzja Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: Z-II.5142.52.2022.ET z dnia 07.02.2023 r. – pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych
 - 4) Projekt techniczny
 - 5) Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 - 6) Projekt stałej organizacji ruchu
 - 7) Przedmiar robót

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-04-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
9 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): AMPRI BK Rafał Pycz Firma Brukarsko Kamieniarska

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5461373440

4.3.4.) Miejscowość: Jaświły

4.3.5.) Kod pocztowy: 19-124

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 493713,49 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00197703/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2023-11-16

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Podczas prowadzenia robót budowlanych inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosił problemy związane z poprawnym wykonaniem prac budowlanych objętych przedmiotem umowy. Podczas wykonywania rozbiórki istniejących chodników oraz

zjazdów na posesję doszło do odkrycia istniejącego krawężniak wzdłuż krawędzi jezdni, który jest w złym stanie technicznym. Zanieczyszczony oraz częściowo zarośnięty chodnik uniemożliwił wcześniejsze ustalenia wad mechanicznych krawężników betonowych, które należałoby przyjąć do rozbiórki. W związku ze złym stanem technicznym oraz wizualnym istniejących krawężników betonowych stwierdzono konieczność wykonania prac dodatkowych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych polegających na przebudowie chodnika w ciągu drogi gminnej nr 104779B w miejscowości Knyszyn - Zamek na działkach o nr geod. 26, 8/2 oraz przebudowie drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr geod. 34.

Do zakresu robót wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu (poz. 4.2.2.) dodano:

- wykonanie rozbiórki istniejących krawężników w km 0+427 - 0+727 strona prawa
- położenie nowych krawężników km 0+427 - 0+727 strona prawa.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 40590

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie