

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Dostawy**  
**Montaż paneli fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Lipniku**  
**i ujęcia wody we Włostowie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Lipnik
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 830409838
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Lipnik 20
- 1.4.2.) Miejscowość:** Lipnik
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 27-540
- 1.4.4.) Województwo:** świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug@lipnik.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.lipnik.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-7613d8bb-036b-11ee-9355-06954b8c6cb9
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00234062
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-03-06

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00246491
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**  
Dostawy
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Montaż paneli fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Lipniku  
i ujęcia wody we Włostowie

**Umowa dla części nr 1**

**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Część I Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 120 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Lipniku.  
Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 120 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Lipniku

służących do przetwarzania energii słonecznej w energię elektryczną.

Instalacja fotowoltaiczna będzie się składać z 260 szt. paneli monokrystalicznych o mocy 460 Wp i łącznej mocy 120 kWp. (wraz z osprzętem inwerter 3 szt. o mocy 36kW każdy, kable, konektory, zabezpieczenia różnicowo – prądowe).

Do mocowania paneli zastosować systemową konstrukcję instalacji naziemnych wykonanych ze stali nierdzewnej oraz aluminium. Konstrukcja powinna być pokryta powłoką magnelis lub podobną.

Konstrukcja ma umożliwiać zamocowanie rzędu paneli w układzie pionowym pod kątem pochylenia 30 stopni.

Zabudowane panele fotowoltaiczne należy uziemić każdą z kratownic w min. 2 miejscach.

Wykonanie ogrodzenia panelowego 3D ocynkowanego i malowanego proszkowo o łącznej długości 200 m bieżących, w tym 2 bramy wjazdowe (szerokość min. 4 m) i 2 furtki. Wysokość paneli ogrodzeniowych min. 1,5 m, średnica prętów paneli fi 4 mm, podmurówka betonowa o wysokości min. 25 cm.

Szczegółowy zakres prac określa projekt budowlany instalacji elektrycznych oraz przedmiar robót.

**3.8.) Główny kod CPV:** 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

#### SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2023-09-05

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**

6 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** RED ALERT Paweł Borzęcki

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 9462402068

**4.3.4.) Miejscowość:** Lublin

**4.3.6.) Województwo:** lubelskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 476000,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2023/BZP 00392271/01

#### SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2024-02-02

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Opóźnienia przy dokonywaniu uzgodnień dokumentacji projektowej powodujące przesunięcie rozpoczęcia prac montażowych.

Trudne warunki atmosferyczne i glebowe uniemożliwiające montaż konstrukcji.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

§ 2 pkt.1 ppkt 2) Umowy Nr ZP.271.4.2023 z dnia 5 września 2023 r. otrzymuje brzmienie:

2) Zakończenie robót nastąpi w terminie:

Część nr I: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie