

Ogłoszenie o zmianie umowy
Dostawy
Montaż paneli fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Lipniku
i ujęcia wody we Włostowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Lipnik
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 830409838
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Lipnik 20
- 1.4.2.) Miejscowość:** Lipnik
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 27-540
- 1.4.4.) Województwo:** świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug@lipnik.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.lipnik.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-7613d8bb-036b-11ee-9355-06954b8c6cb9
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00234089
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-03-06

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00246491
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Dostawy
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Montaż paneli fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Lipniku
i ujęcia wody we Włostowie

Umowa dla części nr 2

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część II Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 120 kW na terenie ujęcia wody we Włostowie.
Przedmiotem zamówienia jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 120 kW na terenie ujęcia wody we Włostowie służących

do przetwarzania energii słonecznej w energię elektryczną.

Instalacja fotowoltaiczna będzie się składać z 260 szt. paneli monokrystalicznych o mocy 460 Wp i łącznej mocy 120 kWp. (wraz z osprzętem inwerter 3 szt. (o mocy 40kW, 25kW i 45 kW), kable, konektory, zabezpieczenia różnicowo – prądowe). Do mocowania paneli zastosować systemową konstrukcję instalacji naziemnych wykonanych ze stali nierdzewnej oraz aluminium. Konstrukcja powinna być pokryta powłoką magnelis lub podobną.

Konstrukcja ma umożliwiać zamocowanie rzędu paneli w układzie pionowym pod kątem pochylenia 30 stopni.

Zabudowane panele fotowoltaiczne należy uziemić każdą z kratownic w min. 2 miejscach.

Szczegółowy zakres prac określa projekt budowlany instalacji elektrycznych oraz przedmiar robót

3.8.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-09-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): RED ALERT Paweł Borzęcki

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9462402068

4.3.4.) Miejscowość: Lublin

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 476000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00392271/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-02-02

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Opóźnienia przy dokonywaniu uzgodnień dokumentacji projektowej powodujące przesunięcie rozpoczęcia prac montażowych.

Trudne warunki atmosferyczne i glebowe uniemożliwiające montaż konstrukcji.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

§ 2 pkt.1 ppkt 2) Umowy Nr ZP.271.4.2023 z dnia 5 września 2023 r. otrzymuje brzmienie:

2) Zakończenie robót nastąpi w terminie:

Część nr II: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie