

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Kałuszynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAŁUSZYN
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582612
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Pocztowa 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Kałuszyn
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 05-310
- 1.4.4.) Województwo: mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni
- 1.4.7.) Numer telefonu: 25 7576618
- 1.4.8.) Numer faksu: 25 7576026
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: umkaluszyn@kaluszyn.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.umgkaluszyn.bip.org.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aace6020-1179-11ed-8c68-c68bc3dc99bc
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00257738
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-03-25

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00286082/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Kałuszynie
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku przedszkola o sale lekcyjne i sale do ćwiczeń w pełni wyposażone (meble , materiały dydaktyczne i zabawki), wyposażenie zaplecza kuchennego w części istniejącej

budynku, przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych : pochylnia do wejścia do budynku przedszkola, schodolaz do komunikacji z parteru na 1 piętro. Zadanie obejmie również zagospodarowanie terenu wokół budynku przedszkola: m.in. budowa placu zabaw dla dzieci oraz budowa lub przebudowa infrastruktury technicznej : przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

39161000-8 - Meble przedszkolne

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

37520000-9 - Zabawki

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-08-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2024-03-25

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): AKPOL INWESTYCJE Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 387932755

4.3.3.) Ulica: Świętokrzyska 5

4.3.4.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-300

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5933520,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00362330/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-03-04

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Konieczność wykonania prac remontowych w "starej" części przedszkola

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Prace wykończeniowe po pracach remontowych

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 369244,16

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2024/BZP 00257680/01