

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Remont drogi gminnej 510915K (ul. Słowackiego) w km od 0+005,50 do km 0+307,63 w miejscowości Chelmek, gmina Chelmek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chelmek

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181801

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Krakowska 11

1.4.2.) Miejscowość: Chelmek

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-660

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.4.7.) Numer telefonu: 33 84490-42

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@chelmek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.chelmek.pl>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11c0f09a-508a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00279603

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2024-04-10

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00391444

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont drogi gminnej 510915K (ul. Słowackiego) w km od 0+005,50 do km 0+307,63 w miejscowości Chelmek, gmina Chelmek

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Remont drogi gminnej 510915K (ul. Słowackiego) w km od 0+005,50 do km 0+307,63 w miejscowości Chelmek, gmina Chelmek”.

Lokalizacja inwestycji: przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ulicy Słowackiego w Chełmku na terenie jednostki ewidencyjnej 121303_4 Chełmek – miasto, obręb nr 0001 – Chełmek.

Zakres inwestycji:

Projektowana inwestycja polega na:

- rozebraniu istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników wraz z górną warstwą podbudowy,
- rozebraniu istniejących krawężników i obrzeży,
- regulacji wysokościowej wpustów ulicznych oraz studni rewizyjnych,
- wykonaniu górnych warstw podbudowy jezdni, chodnika i zjazdów,
- wykonaniu nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej,
- wykonaniu nawierzchni bitumicznej na jezdni,
- wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.

Zakres drogowy

Przedmiotowa inwestycja obejmuje swoim zakresem: remont jezdni, zjazdów, drogi dla pieszych oraz remont elementów odwodnienia w postaci regulacji wysokościowej wpustów deszczowych.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-11-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

7 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Budowlano-Inżynieryjny Zdzisław Flejtuch

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070221040

4.3.3.) Ulica: Podlesie 3

4.3.4.) Miejscowość: Przeciszów

4.3.5.) Kod pocztowy: 32-641

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 948375,77 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00495952/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-04-09

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Na podstawie wykonanego prześwietlenia kolektora kanalizacji deszczowej stwierdzono, iż jest on w bardzo złym stanie technicznym. Występują liczne pęknięcia, rozszczelnienia, uskoki pionowe, w znacznej części kanalizacja jest pozapadana oraz tworzą się zastoiska wody wypełniające kolektor do 2/3 jego średnicy. Pozostawienie w drodze kanalizacji deszczowej w tak złym stanie wpłynęło by destrukcyjnie na konstrukcję remontowanej jezdni oraz chodników. Dodatkowo podczas

ogłędzin stwierdzono, iż do kanalizacji deszczowej przyłączone są również odwodnienia przyległych terenów. Odcięcie ich od kanalizacji deszczowej spowoduje podtapianie sąsiednich z drogą posesji prywatnych właścicieli. Mając na uwadze powyższe okoliczności podjęto decyzję aby bezwzględnie wykonać remont kanalizacji deszczowej raz z odtworzeniem przyłączy z przyległych terenów, przed wykonaniem nowej konstrukcji drogi.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zamawiający zleca roboty określone w protokołach konieczności wykonania robót z dnia 22.03.2024 r., wartość robót: 184 690,55 netto, 227 169,38 zł brutto.

W zawiązku z powyższym zmianie ulega brzmienie § 5 ust. 1 umowy, Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia.

W umowie jest:

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 948 375,77 zł brutto (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 77/100). § 5 ust. 1 ulega zmianie na następujące:

Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1 175 545,15 złotych brutto (słownie: milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 15/100).

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 227169,38

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie