

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

Budowa, przebudowa - modernizacja wodociągu w miejscowości Bliżyce, Sokolniki i Trzebniów wraz ze studniami wodomierzowymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA NIEGOWA
- 1.2.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Niegowa
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000539970
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: SOBIESKIEGO
- 1.4.2.) Miejscowość: Niegowa
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 42-320
- 1.4.4.) Województwo: śląskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: +48343151020
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@niegowa.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.niegowa.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5878e038-7491-11ed-b4ea-f64d350121d2
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00287516
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-04-16

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476686/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa, przebudowa - modernizacja wodociągu w miejscowości Bliżyce, Sokolniki i Trzebniów wraz ze studniami wodomierzowymi
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa, przebudowa - modernizacja wodociągu w miejscowości Bliżyce, Sokolniki i Trzebnów wraz ze studniami wodomierzowymi, obejmująca w szczególności roboty:

Dla robót w m. Sokolniki (I)

przebudowę wodociągu wraz z przyłączami w ilości 102 .Wodociąg należy wykonać metodą bezwykopową wzdłuż drogi jako przewiert horyzontalny .Przejścia poprzeczne w metodzie przewiertu płuczaco wiercącego.

Wodociąg wykonać z rur PE RC, armatura żeliwna. Przyłącze wody należy podłączyć do wodociągu źródłowego za pomocą nawiertki NWZ PE. Do odejścia należy zamontować zasuwę domową . Do budowy przyłącza wodnego należy zastosować rury ciśnieniowe PE100 SDR11 z atestem konstrukcyjnym. Połączenia oraz kolana wykonać za pomocą kształtki elektrooporowej. Na każdej posesji przewidziano zabudowę studni wodomierzowej. W studni wodomierzowej należy przewidzieć zabudowę zaworów odcinających, wodomierza klasy C z możliwością zdalnego odczytu oraz zawory antyskażeniowego typ EA.

Z dokumentacji wynika mniejsza ilość przyłączy ale w związku z rozbudową mieszkaniową należy przyjąć do wyceny ww wartość -102 szt.

Dla robót w m. Bliżyce (II)

przebudowę wodociągu wraz z przyłączami w ilości 58 .Wodociąg należy wykonać metodą bezwykopową wzdłuż drogi jako przewiert horyzontalny .Przejścia poprzeczne w metodzie przewiertu płuczaco wiercącego.

Wodociąg wykonać z rur PE RC, armatura żeliwna. Przyłącze wody należy podłączyć do wodociągu źródłowego za pomocą nawiertki NWZ PE. Do odejścia należy zamontować zasuwę domową . Do budowy przyłącza wodnego należy zastosować rury ciśnieniowe PE100 SDR11 z atestem konstrukcyjnym. Połączenia oraz kolana wykonać za pomocą kształtki elektrooporowej. Na każdej posesji przewidziano zabudowę studni wodomierzowej. W studni wodomierzowej należy przewidzieć zabudowę zaworów odcinających, wodomierza klasy C z możliwością zdalnego odczytu oraz zawory antyskażeniowego typ EA.

W ramach zadania planowany jest również remont ujęcia wody oraz zbiornika, wraz z montażem zewnętrznych opraw oświetleniowych, remont studni, wymiana komór studni głębinowych, zakup i montaż wyposażenia studni . Etap od węzła W16 do HP27, został już wykonany i nie jest objęty niniejszym zamówieniem. Zakres prac od HP27 oraz zasilanie studni należy wykonać zgodnie z rys. 4 i 10

Z dokumentacji wynika mniejsza ilość przyłączy ale w związku z rozbudową mieszkaniową należy przyjąć do wyceny ww wartość -58 szt.

Zamawiający posiada pozwolenie wodno - prawne, zgodne z potrzebami na zabudowanie pomp . Parametry dla poszczególnych działek zostały podane w SWZ

Wykonawca winien zaprojektować pompy z uwzględnieniem parametrów studni.

Rozdzielnice należy wykonać od podstaw.

Dla robót w m.Trzebnów, ul. Kościelna (III)

budowę sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. nr 2148, 1841, 1842, 1885 przy ul. Kościelnej w Trzebnowie. W ramach inwestycji zrealizowany zostanie::

- wodociąg z rur PE 100 SDR11 o średnicy 110 mm i długości 95,05 m,

- przepięte zostaną do projektowanego wodociągu istniejące przyłącza

oraz remont ujęcia wody i zbiornika wody na dz.nr 2327 Projektowany wodociąg należy połączyć z istniejącą siecią z pomocą mufy elektrooporowej. Rury i kształtki łączone będą na drodze zgrzewania doczołowego oraz elektrooporowego. Na odejściu od wodociągu, bezpośrednio za włączeniem, oraz na odejściach od wodociągu w miejscach docelowych przyłączy należy zamontować zasuwy odcinające kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina i gładkim przelotem: DN100 w punkcie K1 oraz DN40 w punktach: K2,K3,K4,K7,K8,K9.

2.Szczegółowy zakres prac wskazano w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik Nr 11 (I,II,III) do SWZ. Zamawiający pomocniczo załącza PRZEDMIAR robót. Dokumenty stanowią funkcję pomocniczą i orientacyjną dla Wykonawcy, który jest zobligowany do przygotowania kosztorysu szczegółowego, na podstawie którego określi cenę oferty, we własnym zakresie. Wynagrodzenie zaoferowane przez Wykonawcę ma charakter ryczałtowy. Kosztorys szczegółowy będzie wymagany od wykonawcy z którym zawierana będzie umowa i stanowić będzie załącznik do umowy.

3. W przypadku zatrudnienia Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.

1.9. Roboty należy zrealizować na podstawie:

- Dokumentacji technicznej i projektowej, w tym STWOiR,
- wymogów Specyfikacji Warunków Zamówienia
- zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisów prawa.

1.10. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z:

- 1.Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351),
- 2.Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz.U. z 2003 r. Nr 169,poz.1650 tj. z późn. zm.).
- 3.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020 poz. 2028 z późn. zm.)
5. obowiązującymi normami i wytycznymi branżowymi.

3.8.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-02-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
13 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PION SP. ZO.O

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: FIRMA PROJKETOWO -BUDOWLANA PION S.C MAŁGORZATA DRONKA ELŻBIETA OBERC

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8133805190

4.3.3.) Ulica: Siedliska

4.3.4.) Miejscowość: Lubenia

4.3.5.) Kod pocztowy: 36-042

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5940900,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00123109/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-03-27

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
roboty konieczne / dodatkowe

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
na jednym z odcinków realizacji inwestycji wystąpił rumosz oraz inna kat.gruntu niż podana w dokumentacji projektowej , powodująca potrzebę zmiany technologii robót . Dodatkowo w związku z właściwą eksploatacją ujęcia i zbiornika wody konieczne było wykonanie wewnętrznej drogi dojazdowej.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 290000,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

aneks nr 1 z dnia 27.03.2024 r.