

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Bielarskiej w Kowarach**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA MIEJSKA KOWARY
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 230821598
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. 1 Maja 1 A
- 1.4.2.) Miejscowość:** Kowary
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 58-530
- 1.4.4.) Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL515 - Jeleniogórski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 756439225
- 1.4.8.) Numer faksu:** 757613173
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** bok@kowary.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.kowary.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-1d57764f-1597-11ee-9aa3-96d3b4440790
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00333282
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-05-21

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00279534
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:**
- Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa ul. Bielarskiej w Kowarach
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ul. Bielarskiej w Kowarach.

1. Zakres robót obejmuje:
w ramach robót drogowych:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- roboty krawężnikowe, obrzeża,
- podbudowa, nawierzchnia – chodniki, zjazdy,
- nawierzchnia bitumiczna – jezdnie, zjazdy,
- regulacja włączów, wpustów, skrzynek zaworów,
- oznakowanie pionowe.

kanalizacja deszczowa:

- roboty rozbiórkowe i ziemne,
- kanały rurowe i studnie,
- inwentaryzacja powykonawcza,
- odtworzenie nawierzchni po kanalizacji deszczowej.

branża elektryczna:

- roboty ziemne,
- roboty montażowe,
- pomiary ochronne,
- roboty demontażowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 10 do SWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania aktualizacji organizacji ruchu stałej i czasowej.

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, najpóźniej dwadzieścia (20) dni od daty podpisania umowy Harmonogram rzeczowo – finansowy.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-08-21

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
10 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Jeltech Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6112781810

4.3.3.) Ulica: Cypriana Norwida

4.3.4.) Miejscowość: Piechowice

4.3.5.) Kod pocztowy: 58-573

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2512882,13 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00361186/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-04-23

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wykonawca na etapie wykonywania kanalizacji deszczowej zgłosił potrzebę wbudowania w instalację separatora oraz udrożnienia kanału kD 600. Wykonanie w/w robót jest konieczne dla zapewnienia właściwego i długotrwałego funkcjonowania kanalizacji deszczowej na wykonywanym zadaniu. Projektant w momencie projektowania, przed rozpoczęciem prac ziemnych przez Wykonawcę robót nie miał możliwości przewidzieć konieczności wykonania prac wchodzący w zakres robót dodatkowych. Konieczność zmiany umowy spowodowana była okolicznościami, których zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie ogłaszania postępowania.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

"Ustalone w tej formie łączna cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto: 2721982,13 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 13/100)

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 209100,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie