

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Usługi**

**Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla potrzeb „Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 119061E na terenie miejscowości Krobanów i Michałów”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Zduńska Wola

**1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 730934447

**1.4) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** Zielona 30

**1.4.2.) Miejscowość:** Zduńska Wola

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 98-220

**1.4.4.) Województwo:** łódzkie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL714 - Sieradzki

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@ugzw.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.gminazdunskawola.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**

Umowy

**2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-ad4f5360-db8e-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

**2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00354847

**2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-06-06

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

**3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00232809

**3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.5.) Rodzaj zamówienia:**  
Usługi

**3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla potrzeb „Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 119061E na terenie miejscowości Krobanów i Michałów”

**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla potrzeb „Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 119061E na terenie miejscowości Krobanów i Michałów” zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w lokalizacji zaznaczonej na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. Szerokość istniejącego pasa drogowego jest zróżnicowana (od

7,5 m – 11,0 m)

**3.8.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

#### SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2024-04-03

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
15 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Biuro Projektowe Budownictwa „PROJEKTUJ I BUDUJ” Sp. z o. o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP: 7732480434

**4.3.4.) Miejscowość:** Tomaszów Mazowiecki

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 97-200

**4.3.6.) Województwo:** łódzkie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 209040,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2024/BZP 00270463/01

#### SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2024-05-23

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

1. W związku z koniecznością zwiększenia zakresu przedmiotu umowy o wykonanie dodatkowego odcinka drogi o długości około 350 m spowodowanego okolicznościami szczegółowo opisanymi w protokole konieczności stanowiącym integralną część niniejszego aneksu, Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP dokonuje zmiany - zwiększenia zakresu o wykonanie projektu o dodatkowy odcinek o długości około 350 m. Zwiększenie zakresu przedmiotu umowy skutkuje koniecznością zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 43 000 zł brutto wyliczonego proporcjonalnie na podstawie ceny zawartej w ofercie Wykonawcy. Zatem § 4 ust. 1 umowy po zmianie otrzymuje brzmienie.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

1. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie brutto: 252 040,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści złotych 00/100) brutto, na które składa się: 202 840,00 zł brutto za wykonanie dokumentacji projektowej 49 200,00 zł brutto za wykonanie podziałów działek (może ulec zmianie - jest uzależnione od ilości faktycznie podzielonych działek).”

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 43000,00

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie