

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Białopolu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Białopole
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110198110
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Chełmska 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Białopole
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 22-135
- 1.4.4.) Województwo: lubelskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 82 568 22 04
- 1.4.8.) Numer faksu: 82 568 22 86
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@bialopole.eu
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bialopole.eu
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4459aac6-8ab3-11ee-9fb5-3edbb70f45bd
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00364293
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-06-13

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00512852
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Białopolu
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Białopolu”. Zakres inwestycji obejmuje:

- 1) budowę boiska przyszkolnego do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z ogrodzeniem, piłkochwytem i bramkami piłkarskimi,
- 2) budowę ogrodzenia boiska,
- 3) budowę bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal,
- 4) ustawienie ławek plenerowych dla publiczności,
- 5) budowę chodnika-dojścia do projektowanego boiska,
- 6) wymianę nawierzchni na istniejącym boisku wielofunkcyjnym,
- 7) rozbiórkę istniejącego budynku garażowo-gospodarczego,
- 8) ustawienie kontenera gospodarczego bez fundamentów,
- 9) rozbiórka istniejącego ogrodzenia terenu z elementów betonowych,
- 10) budowę nowego ogrodzenia z elementów betonowych,
- 11) montaż 8 lamp solarnych,
- 12) wykonanie trawników dywanowych

3.8.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-02-21

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRESTIGE INVEST Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5862136711

4.3.3.) Ulica: ul. Słoneczna 73

4.3.4.) Miejscowość: Gdynia

4.3.5.) Kod pocztowy: 81-605

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2259776,91 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00222006/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-04-25

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych oraz zmiana na podst. art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych oraz zaniechanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym a są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całej inwestycji. Roboty dodatkowe dotyczą usunięcia pni drzew oraz wyrównanie terenu w celu zagospodarowania jako strefy zielonej a także wykonanie nadbudowy istniejącej podbudowy . Ponadto na podst. art. 455 ust. 2 dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru

umowy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 118012,90

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie