

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową wielofunkcyjnego budynku gminnego**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA BIAŁY DUNAJEC
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 491892038
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Jana Pawła II 312
- 1.4.2.) Miejscowość:** Biały Dunajec
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 34-425
- 1.4.4.) Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL219 - Nowotarski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** adam.kulach@dunajec.net
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bialydunajec.com.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-4161f93c-bf1d-11ed-8261-62cbb4d0ca4
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00386006
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-06-27

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00130240
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- Poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową wielofunkcyjnego budynku gminnego
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ, Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekty Techniczne, Projekt Wykonawczy Konstrukcji, Opinia Geotechniczna, Przedmiar Robót oraz STWIOR).

Inwestycja obejmując przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku użyteczności publicznej z zachowaniem istniejącej funkcji ośrodka zdrowia na poziomie -1, 0, 1" wraz z urządzeniami budowlanymi infrastruktury technicznej ( zewnętrzną kanalizacją sanitarną z istniejącym przyłączem do sieci kanalizacji, zewnętrzną instalacją wodociagową z istniejącym

przyłączem do sieci wodociągowej, kanalizacją deszczową z odprowadzeniem do sieci kanalizacji opadowej, instalacją C.O z istniejącą wymiennikownią w oparciu o przyłącz ciepłowniczy, utwardzeniem terenu, wyznaczeniem miejsc postojowych i miejsca do składowania odpadów stałych), przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej na działkach inwestycyjnych.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

**SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2023-05-08

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
do 2024-06-28

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** JACH-BUD Usługi Budowlano-Malarskie JACH-BUD Paweł Jachymiak

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 492785072

**4.3.3.) Ulica:** Na Równi 36

**4.3.4.) Miejscowość:** Nowy Targ

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 34-400

**4.3.6.) Województwo:** małopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 2417200,02 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2023/BZP 00218950/01

**SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2024-08-26

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**  
Zlecenie robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**  
Zwiększenie kwoty umowy oraz wydłużenie terminu.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 2586601,91

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie