

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Chojna
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 811684574
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Jagiellońska 4
- 1.4.2.) Miejscowość:** Chojna
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 74-500
- 1.4.4.) Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL428 - Szczeciński
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** info@chojna.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.chojna.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-cd594719-7adb-11ed-b4ea-f64d350121d2
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00390182
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-07-01

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00492762
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie.
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę infrastruktury drogowej w miejscowości Chojna.
 - W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie robót budowlanych obejmujących ulice w miejscowości Chojna: Owocowa, Słowackiego, Tęczowa, Narciarska w Chojnie, zgodnie z następującym zakresem rzeczowym:
 - przebudowa ul. Owocowej w Chojnie obejmuje odcinek drogi o długości ok. 340 mb na działkach nr: 50, 369, 44/2 obręb Chojna 6 oraz nr 191 obręb Chojna 5.
 - przebudowa ul. Słowackiego w Chojnie w Chojnie obejmuje odcinek drogi o długości ok. 242 mb na działkach nr: 122/1,

115/2, 115/1, 195/6, 117, 119/3, 199/4, 199/3, 118/5, 118/6, 118/1, 199/2, 199/1, 94 obręb Chojna 2.

3) przebudowa ul. Tęczowej w Chojnie obejmuje odcinek drogi o długości ok. 121 mb na działkach nr 82/2 obręb Chojna 5 i nr 16/3 obręb Chojna 6.

4) utwardzenie ul. Narciarskiej w Chojnie obejmuje odcinek drogi o długości ok. 43 mb na działce nr 38/191 obręb Chojna 8.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-01-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

16 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DANKOM Daniel Błażkiewicz

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8581578212

4.3.4.) Miejscowość: Lisie Pole

4.3.5.) Kod pocztowy: 74-506

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4468071,52 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00072614/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-12-08

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wykonanie dodatkowych sieci kanalizacji sanitarnej.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wykonanie dodatkowych sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Owocowej i ul. Słowackiego.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 1099331,95

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie