

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rozbiórka łącznika (z istniejącymi instalacjami, zabezpieczeniem elewacji
i dachu) pomiędzy budynkiem nr 1 i nr 2, przy ZSOiZ w Solcu Kuj., ul. 29
listopada 7, na działce ew. nr 732/7 w Solcu Kuj.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Solec Kujawski
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 092350702
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** 23 Stycznia 7
- 1.4.2.) Miejscowość:** Solec Kujawski
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 86-050
- 1.4.4.) Województwo:** kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL613 - Bydgosko-toruński
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** d.gutowska@soleckujawski.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-adb6049a-bfa5-11ee-9897-f6855eb846c0
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00437908
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-07-31

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00081681
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Rozbiórka łącznika (z istniejącymi instalacjami, zabezpieczeniem elewacji i dachu) pomiędzy budynkiem nr 1 i nr 2, przy ZSOiZ w Solcu Kuj., ul. 29 listopada 7, na działce ew. nr 732/7 w Solcu Kuj.
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania robót budowlanych polegających na rozbiórce łącznika (wraz z istniejącymi instalacjami, zabezpieczeniem elewacji i dachu) pomiędzy budynkiem nr 1 i budynkiem nr 2, przy Zespole Szkół

Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, ul. 29 listopada 7, na działce ewidencyjnej nr 732/7 w miejscowości Solec Kujawski, zgodnie z dokumentacją – projektem rozbiórki i decyzją zatwierdzającą projekt rozbiórki i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-03-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
28 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BAKAMAX Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5742058078

4.3.3.) Ulica: ul. Długa, 67

4.3.4.) Miejscowość: Iwanowice Małe

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 170478,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00280706/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-06-28

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym a koniecznych do jego prawidłowego wykonania

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym a koniecznych do jego prawidłowego wykonania, zakres i rodzaj określony został w protokole konieczności stanowiącym załącznik do aneksu

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 83133,92

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie