

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Remont kanalizacji deszczowej wraz odtworzeniem warstw konstrukcyjnych podbudowy drogi, w części północnej ul. Św. Floriana w Starym Czarnowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stare Czarnowo

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684858

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Św. Floriana 10

1.4.2.) Miejscowość: Stare Czarnowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 74-106

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@stareczarnowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.stareczarnowo.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e9149c6-e523-11ee-a01e-f641a8763d5f

2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00447196

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2024-08-06

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00249210

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont kanalizacji deszczowej wraz odtworzeniem warstw konstrukcyjnych podbudowy drogi, w części północnej ul. Św. Floriana w Starym Czarnowie

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wykonawcę robót budowlanych obejmujących swoim zakresem remont kanalizacji deszczowej wraz odtworzeniem warstw konstrukcyjnych podbudowy drogi, w części północnej ul. Św. Floriana, działka nr 387 w Starym Czarnowie.

3.8.) Główny kod CPV: 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-04-29

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

30 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): AFEN FILIP CEBULA

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8512485588

4.3.3.) Ulica: Feniksa 14 lok.3

4.3.4.) Miejscowość: Szczecin

4.3.5.) Kod pocztowy: 71-790

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 455027,16 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00326908/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-07-31

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Strony w dniu 24 lipca 2024 r. sporządziły Protokół Konieczności nr 1 do umowy wraz z kosztorysami, w których szczegółowo opisano prace dodatkowe oraz zaniechane wraz ze wskazaniem powodów wprowadzanych zmian.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Do realizacji włączono roboty związane ze/z: zmianą technologii studni; zmianą średnicy przyłączy; wymianą gruntu na kanalizacji; przełączeniem istniejących przyłączy do nowobudowanej kanalizacji deszczowej; wykonaniem dodatkowych studni i wpustów; usunięciem kolizji istniejącego kanału sanitarnego z remontowanym deszczowym; rozbiórką nawierzchni asfaltowej i podbudowy z brukowca; rozbiórką i wywozem istniejącego ogrodzenia w pasie drogi; wykonaniem koryta pod konstrukcję drogi i wywozem ziemi z korytowania wraz z utylizacją; wycinką i wywozem drzew; rozbiórką betonowej obmurówki istniejącego ogrodzenia wraz z wywozem gruzu; montażem krawężnika betonowego na ławie betonowej.

Z realizacji wyłączono roboty związane ze/z: zmianą technologii wykonania studni; zmianą średnicy przyłączy/przykanalików do wpustów; wymianą gruntu na kanalizacji; ustawieniem krawężnika na podsypce cementowo-piaskowej.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 206277,39

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie