

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wielkie Oczy
- 1.2.) Oddział zamawiającego: Gmina Wielkie Oczy
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900588
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Leśna 2
- 1.4.2.) Miejscowość: Wielkie Oczy
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 37-627
- 1.4.4.) Województwo: podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wielkieoczy.info.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wielkieoczy.info.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be36a3ff-cbcd-11ee-875e-a22221c84ba7
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00450775
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-08-08

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00206309
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej

Umowa dla części nr 2

- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45410000-4 - Tynkowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-04-03

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2024-10-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ACORDI Dominik Ziobro

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8191662287

4.3.3.) Ulica: Budziwojska 36

4.3.4.) Miejscowość: Rzeszów

4.3.5.) Kod pocztowy: 35-317

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 615000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00306637/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-07-24

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zaistniała konieczność zmiany umowy spowodowana okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. W czasie sprawdzenia zaawansowania robót przy realizacji zadania zaistniała potrzeba wykonania robót dodatkowych nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia tj. wykonanie remontu instalacji elektrycznej w korytarzu oraz w pomieszczeniach na parterze budynku. Wykonawca robót przedstawił Zamawiającemu kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe, który został sprawdzony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Gminę Wielkie Oczy. Kwota robót dodatkowych wg kosztorysu ofertowego wynosi 20 791,45 zł brutto.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Mając na uwadze zapisy protokołu konieczności, oraz faktu zaistnienia przesłanki, o której mowa w § 11 ust. 4 pkt. 2 lit c umowy z dnia 03 kwietnia 2024 r. Nr 272.4.2024/2, Strony zgodnie postanawiają wprowadzić następującą zmianę do umowy: § 1 Zmianie ulega § 5 ust. 1 umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: "Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za bezusterkowy i kompletnie wykonany przedmiot zamówienia za cenę wynoszącą: 635 791,45 zł brutto (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych siedemset dziewięćdziesiąt jeden złoty 45/100).

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 20791,45

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie