

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

„Rozbudowa drogi gminnej 203345K na odcinku I - w km od 0+220,00 do km 0+365,60 na odcinku II – w km od 0+600,00 do km 1+100,00 w miejscowości Faliszewice, Gmina Zakliczyn”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA ZAKLICZYN
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 851660967
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** RYNEK 32
- 1.4.2.) Miejscowość:** Zakliczyn
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 32-840
- 1.4.4.) Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL217 - Tarnowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowieniapubliczne@zakliczyn.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zakliczyn.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-8447cbc0-aaee-11ee-a06e-7a3efa199397
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00451200
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-08-08

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00009253
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„Rozbudowa drogi gminnej 203345K na odcinku I - w km od 0+220,00 do km 0+365,60 na odcinku II – w km od 0+600,00 do km 1+100,00 w miejscowości Faliszewice, Gmina Zakliczyn”
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi gminnej klasy D nr K203345 (G15) w m. Faliszewice w km 0+220 - 0+365,60 oraz 0+600 - 1+100 wraz z odwodnieniem w postaci systemu otwartej kanalizacji deszczowej wraz z wylotami wód, budowa kanału technologicznego, przebudowa napowietrznej linii energetycznej i teletechnicznej. Przedmiotem inwestycji jest również likwidacja fragmentu rowu przydrożnego i przepustów.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku braku otrzymania dofinansowania na przedmiotowe zamówienie.

3.8.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-02-16

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2024-09-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): IGEOS P&P Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8681979181

4.3.3.) Ulica: ul. Brzeska 21

4.3.4.) Miejscowość: Bochnia

4.3.5.) Kod pocztowy: 32-700

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1853006,53 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00206508/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-07-17

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Protokół robót dodatkowych nr 2/2024 z dnia 24.05.2024 r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W związku z koniecznością realizacji prac dodatkowych na budowie sporządzono protokół na podstawie którego został sporządzony Aneks do umowy z Wykonawcą.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 155606,53

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie