

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa budynków wielofunkcyjnych na terenie gminy Żyraków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żyraków
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661091
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Żyraków 137
- 1.4.2.) Miejscowość: Żyraków
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 39-204
- 1.4.4.) Województwo: podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zyrakow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zyrakow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a584071f-b51f-11ed-9236-36fed59ea7dd
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00466865
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-08-22

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00110834
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa i rozbudowa budynków wielofunkcyjnych na terenie gminy Żyraków

Umowa dla części nr 2

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in. następujących robót:

- 1) rozbiórkowych (w tym pomieszczeń stanowiących dobudówki do pierwotnego budynku, kolidujących z projektowaną rozbudową)
- 2) związanych z podbiciem, izolacją oraz dociepleniem istniejących fundamentów

- 3) związanych z wykonaniem fundamentów dla projektowanej rozbudowy
- 4) konstrukcyjnych – żelbetowych (słupy, belki, stropy) dla projektowanej rozbudowy
- 5) murarskich dla projektowanej rozbudowy budynku, w tym kominów
- 6) związanych z bieżącą obsługą geodezyjną
- 7) zaślepienie rurociągu kanalizacji sanitarnej kolidującego z projektowaną rozbudową
- 8) umieszczenie w ścianach fundamentowych tulei dla przyłączy wody i kanalizacji

3.8.) Główny kod CPV: 45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45232460-4 - Roboty sanitarne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-04-03

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Adres Sylwester Nykiel ,

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8722163678

4.3.3.) Ulica: Latoszyn 32

4.3.4.) Miejscowość: Latoszyn 32

4.3.5.) Kod pocztowy: 39-200

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 562717,71 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00196666/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-08-24

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Dodanie niezbędnych do zakończenia realizacji zadania pozycji kosztorysowych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

- części II zamówienia poprzez dodania następujących prac: 1) zabezpieczenie papą łączenia nowej części budynku z istniejącą, 2) wykonanie przyłącza gazu, podłączenie wody i zamknięcia obiegu C.O. wraz z kanalizacją sanitarną, 3) wyplantowanie terenu i ułożenie wcześniej rozebranej kostki brukowej.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie