

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Przebudowa drogi gminnej 675900P Stobno - Józefów z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Godziesze Wielkie

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855162

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: 11 Listopada, 10

1.4.2.) Miejscowość: Godziesze Wielkie

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-872

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: 627611089

1.4.8.) Numer faksu: 627611053

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@godzieszewielkie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71639f53-e04a-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00473139

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2024-08-27

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00241751

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej 675900P Stobno - Józefów z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - etap I

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej 675900P Stobno - Józefów z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - etap I” które ma na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego (pieszych i rowerzystów) poprzez wybudowanie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 6232P Kalisz – Brzeziny do szkoły podstawowej ciągu pieszo-rowerowego a dalej chodnika do końca planowanej przebudowy.

Realizacja zadania obejmuje wykonanie przebudowy drogi o parametrach:

1) długość odcinka objętego projektem przebudowy wynosi 985 m

2) szerokość projektowanej jezdni:

a) na odcinku km 0+000 do 0+100,13 oraz od km 0+202,67 do km 0+985 - 5,5 m,

b) od 0+100,13 do 0+202,67 – poszerzenie na łuku do 6,5 m,

3) ścieżka pieszo rowerowa o szerokości 2,50 m na odcinku od 0+006,00 do km 0+614,00 o nawierzchni z betonu asfaltowego,

4) zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki betonowej po stronie z rowami,

5) zjazdy na posesje w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego,

6) chodnik o szerokości 1,80 m na odcinku od połączenia z istniejącym chodnikiem zlokalizowanym wzdłuż drogi powiatowej do km 0+024 oraz od km 0+614,00 do km 0+985,00 o nawierzchni z kostki betonowej.

2. Zakres prac obejmuje:

1) Roboty przygotowawcze

2) Roboty rozbiórkowe

3) Ścieżka pieszo - rowerowa

4) Chodnik

5) Zjazdy

6) Nawierzchnia jezdni

7) Organizacja ruchu

8) Oświetlenie ścieżki pieszo rowerowej i chodnika

9) Remont rowów

10) Odwodnienie drogi

11) Roboty towarzyszące

12) Opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, która stanowi załączniki nr 6 do SWZ, na którą składają się:

1) Projekt budowlany, w skład którego wchodzi:

a) Projekt zagospodarowania terenu,

b) Projekt architektoniczno - budowlany,

c) Informacja BIOZ,

d) Kosztorys ofertowy,

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

2) Projekt stałej organizacji ruchu

3.8.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-04-17

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6181418538

4.3.3.) Ulica: ul. Noskowska 3-5

4.3.4.) Miejscowość: Kalisz

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-800

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1665787,19 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00290072/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-07-23

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
wykonanie dodatkowych robót budowlanych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wykonanie dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, obejmujących:

- 1) remont nawierzchni bitumicznej,
- 2) pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- 3) nasyp z piasku pod ścieżkę pieszo-rowerową,
- 4) poszerzenie nawierzchni na łuku,
- 5) wykonanie przedłużenia przepustu,
- 6) wykonanie muru oporowego wraz z nasypem,
- 7) wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S,
- 8) drenaż francuski,
- 9) ścianę czołową na przepuście w km 0+420,
- 10) dodatkowy wpust deszczowy na przepuście,
- 11) przełożenia chodnika i zjazdu koło szkoły podstawowej oraz na zjazdach str. P,
- 12) wyrównanie masą str. L,
- 13) frezowanie i dostosowanie do spadków,
- 14) wykonanie nawierzchni na drodze gminnej warstwa ścieralna,
- 15) chodnik,
- 16) regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 413961,76

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie