

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Przebudowa układu komunikacyjnego odcinków ulic gminnych w Krynkach o długości ok. 3,0 km.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRYNKI
- 1.2.) Oddział zamawiającego: Gmina Krynki
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659378
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Garbarska 16
- 1.4.2.) Miejscowość: Krynki
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 16-120
- 1.4.4.) Województwo: podlaskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@krynki.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynki.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85060094-9433-11ee-ba3b-4e891c384685
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00543024
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-10-11

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538250
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa układu komunikacyjnego odcinków ulic gminnych w Krynkach o długości ok. 3,0 km.”

Umowa dla części nr 1

- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa układu komunikacyjnego odcinków ulic gminnych w Krynkach o długości ok. 3,0 km.”

Powyższa inwestycja jest inwestycją strategiczną mającą na celu poprawę stanu zagospodarowania i warunków życia na obszarach kryzysowych w centrum Specjalnej Strefy Wyłączenia w związku z występującą sytuacją kryzysową na granicy polskobiałoruskiej. Miasteczko położone jest w bliskiej odległości od pasa granicznego, a najbliższe tereny zamieszkane znajdują się w odległości 540 m od granicy. W związku z sytuacją panującą na granicy kraju z Białorusią, kryzysem migracyjnym i wzmożonym ruchem wojsk, są one siłą rzeczy niszczone przez ciężkie pojazdy wojskowe. Na skutek prowadzonych działań wojskowych oraz prac związanych z budową muru na granicy odcinki dróg lokalnych, eksploatowane przez ciężki sprzęt uległy przyspieszonej degradacji, co przemawia za koniecznością ich przebudowy przed upływem zakładanego pierwotnie okresu ich użytkowania. Obecnie ulice są w bardzo złym stanie technicznym.

Zakres robót dla 1 części zamówienia:

1. Część 1 zamówienia - „Wykonanie przebudowy układu komunikacyjnego odcinków ulic gminnych w Krynkach o długości ok. 3,0 km.”

1.1. Część 1 Zamówienia przewiduje:

- 1) Opracowanie dokumentacji technicznej na Przebudowę układu komunikacyjnego odcinków ulic gminnych w Krynkach o długości ok. 3,0km.” Realizacja projektu przeprowadzona zostanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
- 2) Przebudowę dróg z wykonaniem skrzyżowań chodników i zjazdów z kostki brukowej, obejmując swym zakresem odcinki ulic gminnych o łącznej długości ok. 2,3 km oraz odcinek drogi pozamiejskiej Krynki – Kol. Nietupa o długości ok. 0,7 km
- 3) Wykonanie Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Załączony do SWZ PFU ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową i jej załącznikami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ parametry techniczne mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne. Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenia, że opis czy też cecha opisanego produktu, może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta, Wykonawca może zastosować produkty równoważne, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ. Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

1.6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie stanowiącej załączniki do SWZ dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.682 ze zm.)

1.7. Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby przez cały okres realizacji robót Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa Wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji projektowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymiany pracowników przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio. Sposób kontroli i weryfikacji zatrudnienia uregulowano w projekcie umowy.

1.8. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

3.8.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Usługi inżynierskie

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71355000-1 - Usługi pomiarowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-03-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

13 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): P.H.U. Paweł Siliwoniuk

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9661778422

4.3.4.) Miejscowość: Michałowo

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7298820 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00255267/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-07-01

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

zmiana podwykonawcy

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 2.2 lit. c) umowy RG.271.10.2024 z dnia 11.03.2024r (zwanej dalej „Umową”), strony dokonują zmiany umowy w następującym zakresie:

„§ 3 ust. 2 pkt 2.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykopy Ziemne i Usługi Transportowe Marek Zabłocki, ul. Witosa 69, 16-100 Sokółka , NIP: 545 100 35 46 - roboty ziemne, wykonanie nasypów, wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego CNR”.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie