

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa sytemu kanalizacji sanitarnej we wsiach Borowskie Michały, Borowskie Skórki, Bojary i Stoczki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Turośń Kościelna
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 050659651
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Białostocka
- 1.4.2.) Miejscowość:** Turośń Kościelna
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 18-106
- 1.4.4.) Województwo:** podlaskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL841 - Białostocki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 857158000
- 1.4.8.) Numer faksu:** 857158001
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@turosnskocielna.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.turosnskocielna.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-935ec80a-c322-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00548658
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-10-16

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00136849
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa sytemu kanalizacji sanitarnej we wsiach Borowskie Michały, Borowskie Skórki, Bojary i Stoczki
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przedmiotem zamówienia jest budowa sytemu kanalizacji sanitarnej we wsiach Borowskie Michały, Borowskie Skórki, Bojary i Stoczki.

W zakres zamówienia wchodzi:

- zaprojektowanie: wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, między innymi wniosku wraz z załącznikami w celu uzyskania Decyzji celu publicznego, Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, Decyzji pozwolenia wodnoprawnego, dokumentacji geologiczno- inżynierskiej uwzględniającej warunki hydrogeologiczne, projektów technicznych, a w razie konieczności także projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i nadziemną, projektów odtworzenia nawierzchni drogowych oraz operatu wodno-prawnego. Do Wykonawcy należy również uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej przepompowni ścieków i kontenerowej oczyszczalni ścieków oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień potrzebnych do zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej w imieniu Zamawiającego.
- wybudowanie: wyżej wskazanego zakresu sieci oraz kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni i przywróceniem terenu oraz jego elementów zagospodarowania do stanu (nie gorszego) sprzed rozpoczęcia Kontraktu.

Zamawiający dopuszcza projektowanie i wykonywanie robót budowlanych w etapach pod warunkiem zachowania ciągłości sieci. Zamawiający dopuszcza zarówno formułę zgłoszenia robót budowlanych jak i pozwolenia na budowę.

3.8.) Główny kod CPV: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-04-13

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

20 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Dalba” Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050005524

4.3.3.) Ulica: Produkcyjna 102

4.3.4.) Miejscowość: Białystok

4.3.5.) Kod pocztowy: 15-680

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2865700,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00184120/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-10-11

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wydłużenie terminu realizacji

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Na podstawie §16 ust. 3 pkt 5 umowy nr BZP.272.7.2023 z dnia 13.04.2023 roku, w związku z zaistnieniem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, opisanych szczegółowo w protokole konieczności z dnia 07.10.2024r. stanowiącym załącznik do niniejszego aneksu, polegających na opóźnieniu w udzieleniu przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich zgody na zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 682, spowodowanego przedłużającą się procedurą przejęcia praw i obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji przez Wykonawcę realizującego budowę w/w drogi,

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie