

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej - Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Majkowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Ręczno
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 590647925
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Piotrkowska 5
- 1.4.2.) Miejscowość:** Ręczno
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 97-510
- 1.4.4.) Województwo:** łódzkie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL713 - Piotrkowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug@reczno.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.reczno.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-7ea6a7dd-37a4-11ef-b37c-4e696a6d8c25
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00556852
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-10-22

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00398293
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej - Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Majkowice
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przedmiot umowy obejmuje:
- Rozbiórkę istniejącego obiektu zgodnie z załączoną dokumentacją rozbiórkową
 - Wykonanie robót objętych wytworzoną oraz załączoną dokumentacją
 - Zakup tablicy informacyjnej, zgodnej z przepisami i wymaganiami ustawowymi dotyczącymi treści umieszczanej na tablicach informacyjnych dla projektów finansowanych lub dofinansowanych w ramach programu Polski Ład

3.8.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-08-21

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
13 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MJ LANGE Spółka z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7712915449

4.3.3.) Ulica: Dobra Woda 226

4.3.4.) Miejscowość: Sulejów

4.3.5.) Kod pocztowy: 97-330

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1816698,30 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00472453/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-10-14

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
zmiana w zakresie budowy tradycyjnych fundamentów na płytę fundamentową

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
zmiana wynagrodzenia dla Wykonawcy w związku ze zwiększonym zakresem robót

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 101779,35

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie