

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Modernizacja i doposażenie boiska w Dietrznikach**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pątnów
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934714
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Pątnów 48
- 1.4.2.) Miejscowość: Pątnów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 98-335
- 1.4.4.) Województwo: łódzkie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki
- 1.4.7.) Numer telefonu: +48/438865220
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@patnow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.patnow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-515499c3-0de7-11ef-b4f6-06f4b0c1d0b5
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00578426
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-11-05

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00345423
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja i doposażenie boiska w Dietrznikach
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie następujących prac, zgodnie z dokumentacją projektową:

- demontaż istniejącego wyposażenia boiska;
- remont ogrodzenia w części północnej i zachodniej wraz z montażem bramy wyjazdowej na pole;
- remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego poprzez pokrycie jego części nawierzchnią poliuretanową;

- montaż nowego wyposażenia boiska i piłkochwytów;
- budowa utwardzenia terenu z płyt ażurowych - wjazd dla wozu asenizacyjnego;
- malowanie linii do gry w klasy i szachy.

3.8.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-07-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Leszek Kułak-Budownictwo Sportowe. Inżynieria Krajobrazu

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5961001523

4.3.3.) Ulica: ul. Lawendowa 1

4.3.4.) Miejscowość: Skwierzyna

4.3.5.) Kod pocztowy: 66-440

4.3.6.) Województwo: lubuskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 418222,16 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00408213/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-10-07

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Podczas realizacji zamówienia przez Wykonawcę pojawiła się konieczność wykonania prac dodatkowych obejmujących konieczność montażu dodatkowych oporników wjazdu z płyt ażurowych. Pojawiła się również konieczność poszerzenia wjazdu - łuku do 4 m wykonanego z płyt ażurowych. Konieczność wykonania dodatkowych prac spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. Wykonanie dodatkowych prac jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający wprowadza do umowy zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz zmienia termin realizacji przedmiotu umowy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 39023,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający wydłuża termin realizacji umowy do 31.10.2024 r.