

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Rusałki do ul. Długosza w Pruszkowie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Miasto Pruszków
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 015834660
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** J.I. Kraszewskiego 14/16
- 1.4.2.) Miejscowość:** Pruszków
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 05-800
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL913 - Warszawski zachodni
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** bzp@miasto.pruszkow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.pruszkow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-d5087604-d79e-11ee-8305-7e4937eb936d
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00585444
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-11-08

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00226639
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Rusałki do ul. Długosza w Pruszkowie
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej od ul. Rusałki do ul. Długosza  
Działki objęte inwestycją: 2/24,41,42/1,43/16,43/18,44/55,224/1,224/2,233 obr. 6 Pruszków.  
W ramach budowy ścieżki rowerowej zaprojektowane zostało nowe oświetlenie (22 słupy aluminiowe 4 m + oprawy led) oraz przepusty pod ścieżką umożliwiające swobodny przepływ wód opadowych do rzeki Żbikówki. Oprawy powinny być wyposażone w gniazda ZHAGA w celu umożliwienia dostosowania opraw do zdalnego sterowania w przyszłości. Oprawy oświetleniowe z ustawioną fabrycznie regulacją mocy.

Ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych o długości 665,71 m będzie posiadała 2,0 m nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego. Będzie wyniesiona na ok. 0,5 m względem istniejącego terenu.

**UWAGA!**

Ze względu na trudne warunki gruntowo – wodne prace budowlane należy prowadzić w okresie suchym. Szczegółowa technologia dojazdu do obiektu, wykonania robót ziemnych oraz etapowanie prac należy wykonać z uwzględnieniem istniejących warunków geologicznych, po wcześniejszym zapoznaniu się z badaniami geologicznymi.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2024-04-19

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
7 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** INSTALNIKA Sp. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 1182038806

**4.3.3.) Ulica:** Aleja gen. Antoniego Chruściela 106/4

**4.3.4.) Miejscowość:** Warszawa

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 00-910

**4.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1474770,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2024/BZP 00293478/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2024-10-16

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**  
zwiększenie wynagrodzenia z tytułu dodatkowych robót

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Zgodnie z podpisanym w dniu 10 października br. protokołem konieczności na wykonanie dodatkowych robót w wysokości 148 482,50 brutto

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 148482,50

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie