

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrętowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BARLINEK
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967047
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Niepodległości 20
- 1.4.2.) Miejscowość: Barlinek
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 74-320
- 1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 957465577
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje3@barlinek.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.barlinek.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0cd40d2-2179-11ef-a500-1a0072d5d2bd
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00591781
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-11-13

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00347765
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrętowej
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kanalizacji ogólnospławnej w celu jej rozdzielenia na kanalizację deszczową i sanitarną na działkach o nr ewid. gruntu 148 i 182/2 obr. 1 Barlinek oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. gruntu 182/1 obr. 1 Barlinek.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

- 1) przygotowanie terenu budowy,
- 2) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej PVC 500mm o długości 75,6m,
- 3) wykonanie 4 szt. studni rewizyjnych o średnicy 1.200mm na kanalizacji sanitarnej,
- 4) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej PP 600mm o długości 22,9m,
- 5) wykonanie studni rewizyjnej o średnicy 1.000mm na kanalizacji deszczowej,
- 6) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC 160mm o długości 17,9m,
- 7) wykonanie studzienki rewizyjnej na przyłączu kanalizacji sanitarnej.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowią załączniki do SWZ:

- 1) Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno-budowlany. „Przebudowa oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w działce drogi powiatowej” – załącznik nr 1 do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 26.01.2024 r. (załącznik nr 10 do SWZ).
- 2) Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno-budowlany. „Przebudowa oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w działce drogi powiatowej” – załącznik do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 7.02.2024r. (załącznik nr 11 do SWZ).
- 3) Projekt techniczny/wykonawczy „Przebudowa oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej” (załącznik nr 12 do SWZ).
- 4) Projekt techniczny/wykonawczy „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej” (załącznik nr 13 do SWZ).
- 5) Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 14 do SWZ).

W stosunku do szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia określonego wyżej Zamawiający dokonuje następujących uszczegółowień:

1) W projektach zagospodarowania terenu (załączniki nr 10 i 11 do SWZ) w przypadku kanalizacji sanitarnej podano średnicę nominalną rury. Ofertę należy przygotować i zadanie wykonać przyjmując dane rurociągu kanalizacji deszczowej z przedmiaru i Projektu technicznego/wykonawczego (załącznik nr 12 do SWZ).

2) Wykonawca ma zapewnić stałe dojście i dojazd do posesji sąsiadujących z placem budowy. Wszelkie czasowe ograniczenia dojazdu do poszczególnych posesji należy ograniczyć do niezbędnego minimum i odpowiednio wcześniej uzgodnić z właścicielami lub zarządcami tych posesji.

Wymaga się aby wykonywane roboty budowlane nie powodowały braku dojazdu do poszczególnych posesji przylegających do placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac z zapewnieniem przejazdu przez ulice znajdujące się wokół placu budowy.

Wszelkie formalności i koszty dotyczące zajęcia pasa drogowego niezbędnego do wykonania inwestycji leżą po stronie Wykonawcy.

Wszelkie formalności i koszty związane z opracowaniem, uzyskaniem zatwierdzenia i wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu leżą po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac z zapewnieniem czystości jezdni ulic wokół placu budowy.

Materiały pozyskane z rozbiórek oraz materiały odpadowe Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ustawą o odpadach oraz ustawą o czystości i porządku w gminach.

3.8.) Główny kod CPV: 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-07-17

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): M&K Zakład Sieci Sanitarnych Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5990004694

4.3.3.) Ulica: ul. Dąbrowskiego 18

4.3.4.) Miejscowość: Gorzów Wlkp.

4.3.5.) Kod pocztowy: 66-400

4.3.6.) Województwo: lubuskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 347122,41 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00425428/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-11-12

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Przyczyną dokonania zmiany umowy jest konieczność likwidacji kolizji istniejących sieci podziemnych z przewidzianą do wykonania kanalizacją sanitarną poprzez zmianę jej przebiegu.

Zaistniała sytuacja jest efektem błędnego zinventaryzowania istniejących sieci podziemnych na mapie do celów projektowych czego Zamawiający nie był w stanie w żaden sposób przewidzieć wcześniej.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana umowy polega na wprowadzeniu do przedmiotu umowy rozbiórki i odtworzenia nawierzchni chodnika oraz nawierzchni asfaltowej.

Przy zmianie przebiegu kanalizacji sanitarnej nie było możliwości realizacji prac bez rozbiórki nawierzchni chodnika oraz nawierzchni asfaltowej w miejscu nowej lokalizacji kanalizacji sanitarnej. Rozbiórka nawierzchni i jej odtworzenie nie były przewidziane w przedmiarze i ofercie Wykonawcy.

Ponieważ Zamawiający w żaden sposób nie był w stanie przewidzieć rzeczywistego przebiegu istniejących sieci podziemnych, o których położeniu można było się dowiedzieć dopiero po rozpoczęciu robót przez Wykonawcę oraz zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy, a wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy to zmiana jest możliwa w trybie art. 455 ust. 1 pkt 3) PZP.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 72917,06

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie