

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Modernizacja ulicy Zdrojowej w Dusznikach-Zdroju - ETAP I i ETAP II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA MIEJSKA DUSZNIKI-ZDRÓJ
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 890717906
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Rynek 6
- 1.4.2.) Miejscowość:** Duszniki-Zdrój
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 57-340
- 1.4.4.) Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL517 - Wałbrzyski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@kancelariadskp.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.duszniki.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-faded906-3858-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00595715
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-11-14

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00352304
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- Modernizacja ulicy Zdrojowej w Dusznikach-Zdroju - ETAP I i ETAP II
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji ulicy Zdrojowej w Dusznikach-Zdroju w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i pełnienie nadzoru autorskiego na odcinku od Placu Warszawy do skrzyżowania ul. Wojska Polskiego (droga powiatowa) - 1 zadanie
- 3.8.) Główny kod CPV:** 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

92311000-4 - Dzieła sztuki

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-11-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2024-11-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Granit Dariusz Pylak sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 022027022

4.3.3.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 47

4.3.4.) Miejscowość: Strzegom

4.3.5.) Kod pocztowy: 58-150

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13746645,79 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00559673/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-10-31

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
wystąpienie robót dodatkowych i robót zaniechanych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Roboty dodatkowe powstały na skutek:

1) przeprowadzonych badań geologicznych i koniecznością wzmocnienia warstw podbudowy,

2) budowa przyłączy nie ujętych w PFU

Roboty zaniechane na skutek zawężenia drogi.

Rozliczono w jednym aneksie

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 1208706,24

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie